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Este trabajo fue desarrollado con el objetivo de generar una propuesta para 
implementar una oficina de proyectos en la Unidad de la Defensa Pública del Poder 
Judicial. 
En el primer capítulo de este documento se presenta el entorno donde se 
desarrolla la Unidad de la Defensa Pública, misión, visión y valores de la unidad, se 
plantea el problema a solucionar y la justificación de la investigación, se definen los 
objetivos de la propuesta, alcances y limitaciones. 
El tipo de investigación utilizado es cualitativo debido a la forma en que se 
obtuvieron los datos, por ejemplo, análisis documental, juicio experto, entrevistas y 
cuestionarios. El estudio realizado es transversal por que se realiza en un momento 
determinado en el tiempo. 
Como la propuesta es para la Unidad de la Defensa Pública, los funcionarios de 
esta unidad fueron los sujetos de investigación, y como fuentes se utilizaron diferentes 
documentos, por ejemplo, el Plan Estratégico del Poder Judicial y de la UDP, la Guía 
Metodológica y el acta de constitución para elaboración de proyectos del Poder Judicial 
y el estudio de viabilidad de una PMO en la Unidad de la Defensa Pública. 
Se logra generar una tabla de hallazgos después de la revisión documental, 
también se documentan buenas prácticas a considerar, se definen brechas existentes y 
finalmente se determina el nivel de madurez con relación a la administración de proyectos 
en la UDP.  
Se presenta la propuesta de implementación para la creación de la PMO, 
incluyendo costos estimados y tiempos de implementación. 
El nivel de madurez para la Unidad de la Defensa Pública es medio bajo, esto en 





El tipo de oficina de proyectos recomendada para la Unidad de la Defensa Pública 
es consultativa no permanente, entre sus funciones principales se contemplan el 
cumplimiento e implementación de la metodología actual, priorizar y seleccionar 
proyectos, administrar la cartera de proyectos, entre otras. 
Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para 
robustecer la Metodología de Proyectos que actualmente existe en el Poder Judicial. 
Palabras clave: Administración de proyectos, oficina de proyectos, defensa 








This work was developed with the objective of generate a proposal to implement a 
project office in the Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial de Costa Rica (Public 
Defense Unit of the Judicial Power of Costa Rica). 
In the first chapter of this document, it´s explained the environment where the 
Unidad de la Defensa Pública (Public Defense Unit) works, mission, vision and values of 
the unit, problem and justification of the investigation, objectives of the proposal, scope 
and limitations. 
The type of investigation used is qualitative due to the way in which the data were 
obtained, for example, documentary analysis, expert analysis, interviews and 
questionnaires. The study is transversal because it is carried out at a certain moment in 
time. 
Because the proposal is for the Unidad de la Defensa Pública (Public Defense 
Unit), the workers of this unit were the subjects of investigation, and as sources are used 
different documents, some are the Strategic Plan of the Poder Judicial (Judicial Power) 
and Unidad de la Defensa Pública (Public Defense Unit), the Methodological Guide and 
the Constitution Act for the elaboration of projects of the Poder Judicial (Judicial Power) 
and the feasibility study of a PMO in the Unidad de la Defensa Pública (Public Defense 
Unit). 
After the documentary review, was possible to generate a table of findings, good 
practices to be considered, existing gaps and finally the level of maturity was determined 
in relation to the administration of projects in the Unidad de la Defensa Pública (Public 
Defense Unit). 
The implementation proposal for the creation of the PMO is presented, including 
the estimated costs and implementation times. 
The level of maturity for the Public Defense Unit is medium-low, based on the 




The type of project office recommended for the Public Defense Unit is non-
permanent consultancy, among its main functions are the compliance and implementation 
of the current methodology, prioritize and select projects, manage the portfolio of projects, 
among others. 
Finally, a series of recommendations are presented to consider to strengthen the 
Project Methodology that currently exists in the Judicial Power. 






La Unidad de la Defensa Pública es un órgano independiente dentro del Poder 
Judicial de Costa Rica. Posee presupuesto propio, así como técnicos y profesionales 
dedicados exclusivamente a esta dependencia. (Poder Judicial de Costa Rica, 2016, pág. 
5) 
En cuanto a su estructura organizacional, la Unidad de la Defensa Pública maneja 
una Jefatura como responsable principal, seis Unidades Especializadas y más de 40 
oficinas distribuidas a nivel nacional. En total laboran más de 650 personas en esta 
dependencia. (Zamora, 2017). 
En el año 2013, se acuerda incorporar la cultura de proyectos en la gestión del 
Poder Judicial, mediante la implementación de una cartera de proyectos que contribuya 
a la resolución de las prioridades del presupuesto institucional (Poder Judicial de Costa 
Rica, 2013, pág. 26), además se crea la guía “Metodología de Administración de 
Proyectos Institucionales”.  
Ante estos acontecimientos, así como el acuerdo del Consejo Superior del Poder 
Judicial, emitido el 13 de Octubre del 2016, donde se indicó que cada centro de 
responsabilidad debe tener su propia oficina de proyectos, la Unidad de la Defensa 
Pública contempla la posibilidad de crear una PMO que administre la cartera de proyectos 
institucionales, con base en la metodología existente, cumpliendo de manera más 
efectiva y de forma más eficiente los objetivos institucionales, concentrando los esfuerzos 
de administración de proyectos desde una única dependencia y no de forma aislada o 
separada como se realiza actualmente.  
Esta PMO estará a cargo de gestionar los proyectos que sean propuestos por los 
mismos funcionarios de la Unidad de la Defensa Pública, así como desarrollar nuevos 
proyectos de interés a nivel interno. 
En el primer capítulo de este documento se presentan aspectos generales de la 
UDP, misión, visión, objetivos institucionales. También se detalla el planteamiento del 





El capítulo dos contiene la información conceptual en la cual se basa de desarrollo 
del documento, proyectos, portafolios de proyectos, PMO, tipos de PMO, niveles de 
madurez, entre otros conceptos. 
El marco metodológico contiene el tipo de investigación realizada, así como las 
fuentes y sujetos de investigación para la obtención de los datos, junto con la revisión 
documental, y los entregables que se estarían generando del análisis realizado. Este 
grupo de información corresponde al Capítulo tres. 
El capítulo cuatro contiene los resultados obtenidos de la revisión documental 
realizada dentro de la Unidad de la Defensa Pública, así como las encuestas y 
cuestionarios realizados a los diferentes colaboradores de la unidad. También se 
presenta una comparativa de buenas prácticas existentes, y brechas identificadas al 
comparar las buenas prácticas contra los hallazgos. 
La propuesta de implementación de la PMO en la UDP se encuentra documentada 
en el capítulo cinco. 
El último capítulo corresponde a las conclusiones obtenidas y recomendaciones 
propuestas, incluyendo una serie de observaciones a contemplar en la Metodología de 
Administración de Proyectos Institucionales, en el Poder Judicial. 
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CAPITULO 1: Aspectos Generales de la Investigación 
 
 El objetivo de este capítulo es presentar la situación actual de la Unidad de la 
Defensa Pública, organismo que pertenece al Poder Judicial y lugar donde se va a 
desarrollar este proyecto final de graduación. Se hará referencia a la organización, el 
problema que se desea solucionar, justificación de este, objetivos que se pretenden 
alcanzar y la solución propuesta a implementar. 
1.1 Marco Referencial Institucional 
 
El marco referencial institucional presenta al lector la situación actual de la 
organización donde se desea desarrollar el Proyecto de Graduación.  
 
1.1.1 Unidad de la Defensa Pública. 
 
“La Unidad de la Defensa Pública es un órgano independiente dentro del Poder Judicial 
de Costa Rica. Posee presupuesto propio, así como técnicos y profesionales dedicados 
exclusivamente para esta dependencia” (Poder Judicial de Costa Rica, 2016, pág. 5). 
 
El Poder Judicial de Costa Rica, Supremo Poder de la República, tiene la 
obligación de hacer respetar las leyes y administrar la justicia; objetivo fundamental 
que le designa la Constitución Política; asimismo, se rige por las directrices legales 
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 7333 del 5 de 
mayo de 1993. (Poder Judicial de Costa Rica, pág. 6) 
 
El Poder Judicial está dividido en grandes Ámbitos Institucionales: 
 
• Ámbito Jurisdiccional 
• Ámbito Auxiliar de Justicia 




La Unidad de la Defensa Pública pertenece al Ámbito Auxiliar de Justicia, que se 
compone también por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la 
Escuela Judicial y por último el Digesto de Jurisprudencia, como se ve en el siguiente 
organigrama institucional.  
 
Figura 1.1 – Organigrama del Poder Judicial 
Fuente: (Información Institucional del Poder Judicial, 2017) 
 
La Unidad de la Defensa Pública inició labores a principio de los años 70, en aquel 
momento se vio la necesidad de crear un órgano para representar a los ciudadanos 
cuando eran acusados por presuntos delitos cometidos. (Poder Judicial de Costa Rica, 
2016, pág. 6) 
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En sus inicios se enfocaban en casos de materia penal para adultos, así como tutelar 
para menores de edad, sin embargo, con el transcurrir de los años se han ido 
diversificando las áreas donde se ofrecen las asesorías en materia legal.  
 
Actualmente la Unidad de la Defensa Pública brinda apoyo en las siguientes áreas 
(Poder Judicial de Costa Rica, 2016, pág. 7): 
 
• Materia penal. 
• Materia penal juvenil. 
• Pensiones Alimentarias. 
• Procesos disciplinarios de los funcionarios judiciales. 
• Procesos de Flagrancia. 
• Contravenciones. 
• Plan piloto en materia laboral y próximamente la implementación de la reforma 
procesal laboral. 
• Procesos de familia. 
     
En cuanto a su estructura organizacional, la Unidad de la Defensa Pública maneja 
una Jefatura como responsable principal, seis Unidades Especializadas y más de 40 
oficinas distribuidas a nivel nacional. En total laboran más de 650 personas en esta 
dependencia. (Zamora, 2017) 
 
1.1.2 Marco Filosófico 
 
En la sesión N° 16-12 del 7 de mayo de 2012, artículo VIII, la Corte Plena acordó 
iniciar la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para el periodo comprendido entre el 
2013 al 2018. (Poder Judicial de Costa Rica, 2013, pág. 3) 
 Uno de los ejes que se tomó en cuenta para este desarrollo fue realizar la 
evaluación correspondiente del Plan Estratégico 2007-2012, y posteriormente definir 




En la sesión 12-14 del 24 de marzo del 2014, artículo XXII, la Corte Plena aprueba 
el Plan Estratégico Institucional para los años 2013-2018, dentro de los objetivos 
definidos para este periodo se encuentra el objetivo siete, el cual dice lo siguiente: 
“Potenciar la planificación institucional participativa, con el propósito de maximizar 
el uso de los recursos en la gestión judicial” (Poder Judicial de Costa Rica, 2013, pág. 
17). 
Además, se define como una acción estratégica para dicho objetivo: 
“Incorporar la cultura de proyectos en la gestión del Poder Judicial, mediante la 
implementación de una cartera de proyectos que contribuya a la resolución de las 
prioridades del presupuesto institucional” (Poder Judicial de Costa Rica, 2013, pág. 26). 
Por último, el apartado 3.6.1 presenta una Matriz de Políticas, Programas y 
Proyectos, cuya finalidad es contribuir a la orientación de la etapa de formulación 
presupuestaria y a las tareas que serán desarrolladas por la Institución en el periodo 
2013-2018. En dicho documento también se incluye como Anexo la “Guía Metodológica 
para la definición de proyectos en el Poder Judicial”. 
La implementación de esta Guía Metodológica aplica para todos los despachos 
judiciales a nivel nacional, incluyendo la Unidad de la Defensa Pública. 
Durante el mismo periodo en que se desarrollaba el Plan Estratégico 2013-2018 
para el Poder Judicial, la Unidad de la Defensa Pública realizaba la misma labor a nivel 
interno, esto con el objetivo de alinear sus objetivos estratégicos y accionar durante los 
próximos años con lo estipulado a nivel institucional.  
A continuación, se presenta la misión, visión y los valores de la Unidad de la 
Defensa Pública. 
Misión: Proveer Defensa Pública con excelencia, solidaridad y compromiso con 
todos los(as) usuario(as), contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los 
derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y 
oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados. 
(Defensa Pública, 2013, pág. 1) 
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Visión: Ser una Defensa Pública técnica, eficaz, eficiente y con calidad, con 
recursos humanos, tecnológicos y materiales idóneos para el mejoramiento del 
servicio; que contribuya a garantizar el respeto de los derechos, libertades y 
garantías de las personas y la no discriminación por razones de género, 
discapacidad u otras; inspirados en los valores de nuestra institución, 
contribuyendo así al desarrollo democrático y a la paz social de Costa Rica.  
(Defensa Pública, 2013, pág. 1) 
Valores: 
1. Compromiso: actuar con responsabilidad para el cumplimiento de 
nuestros fines. 
2. Integridad: Tener disposición a actuar con rectitud y transparencia. 
3. Iniciativa: Inclinarse por una acción innovadora y creativa para hacer 
nuestras mejores funciones. (Poder Judicial de Costa Rica, 2013, pág. 
2) 
1.1.3 Competencias de la Unidad de la Defensa Pública  
Gracias a la democracia consolidada que existe en Costa Rica, se da la existencia 
de una Unidad de la Defensa Pública como institución sólida e independiente, 
perteneciente al Poder Judicial y cuyo principal fin es garantizar el acceso a la Justicia de 
aquellas personas que requieran de sus servicios en diversas materias penales. Se busca 
garantizar el acceso para todas las personas, pero se enfoca en personas con una 
condición social de riesgo. 
Como se indica en la Carta Ideológica de esta unidad:  
La Unidad de la Defensa Pública brinda un servicio de excelente calidad a las y 
los usuarios, quienes pertenecen a diversas poblaciones en condición de 
vulnerabilidad, de manera tal que las servidoras y los servidores de la institución 
de acuerdo con las competencias legales asignadas, tienen un compromiso social 
dentro del estado democrático costarricense, por lo que deben velar por que se 
respeten los derechos de las personas usuarias de acuerdo con sus condiciones 
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particulares para que tengan un verdadero acceso a la justicia. (Defensa Pública, 
2009, pág. 49) 
La Unidad de la Defensa Pública brindará sus servicios a cualquier ciudadano que 
lo requiera, conforme al principio de humanización de la justicia, considerando a la 
persona usuaria de forma integral. Sin embargo, uno de sus principios está enfocado a 
la accesibilidad de este servicio para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
identificando principalmente las siguientes condiciones: 
• Población en situación de pobreza. 
• Población en general sin importar género. 
• Población Indígena. 
• Población en condición de discapacidad. 
• Población menor de edad. 
• Población adulta mayor. 
• Población que se encuentre privada de libertad. 
• Población migrante y/o desplazada. 
 
1.1.4 Estructura Organizacional 
 
A nivel organizacional, la Unidad de la Defensa Pública es presidida por la Lcda. 
Diana Montero Montero como Directora General a.i. y el Sr. Erick Nuñez como 
Subdirector a.i.  























Figura 1.2 – Estructura Orgánica de la Unidad de la Defensa Pública 
 Fuente: (Unidad de Defensa Pública, 2016)  
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1.2 Planteamiento del Problema 
 
En Directriz generada en el año 2014 por parte del Consejo Superior del Poder 
Judicial, se aprueba el uso de una “Metodología de Administración de Proyectos 
Institucionales”. Además, en acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, 
emitido el 13 de Octubre del 2016, se indica que cada centro de responsabilidad debe 
tener su propia oficina de proyectos (Consejo Superior del Poder Judicial, 2016, pág. 
283). 
Debido a la necesidad de implementar y desarrollar esta metodología, así como 
cumplir el acuerdo indicado, es necesario la creación de una PMO en la Unidad de la 
Defensa Pública que administre la cartera de proyectos institucionales, cumpliendo de 
manera más efectiva y de forma más eficiente los objetivos institucionales, concentrando 
los esfuerzos de administración de proyectos desde una única dependencia y no de forma 
aislada o separada como se realiza actualmente.  
 Esta PMO estará a cargo de gestionar los proyectos que sean propuestos por los 
mismos funcionarios de la Unidad de la Defensa Pública, así como desarrollar nuevos 
proyectos de interés a nivel interno. 
1.3 Justificación de la Investigación 
 
En la actualidad, las instituciones públicas han buscado diferentes formas para 
mejorar sus procesos de atención, tanto a nivel interno como hacia sus clientes. En el 
Poder Judicial se desarrolló e implementó un nuevo Plan Estratégico para el Periodo 
2013-2018. Dentro de este Plan Estratégico el Consejo Superior del Poder Judicial 
aprobó la creación de una “Metodología de Administración de Proyectos Institucionales”, 
y giró indicaciones para que la misma sea implementada a nivel de toda la organización. 
Esta decisión demuestra una visión de cambio con respecto a la forma en que se venía 
trabajando en años anteriores.  
Existe una Unidad de Proyectos bajo la Dirección de Planificación del Poder 
Judicial, y se ha encargado a esta dependencia la implementación de la Metodología a 
nivel institucional. Sin embargo, las dependencias adscritas al Poder Judicial han 
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determinado que una única oficina para toda la institución no podrá cubrir todas las 
necesidades y planteamientos que se puedan presentar.  (Zamora, 2017) 
A nivel institucional se ha comenzado un plan de capacitación para un grupo de 
funcionarios de las diferentes áreas. Este proceso de preparación implica la obtención de 
una Especialización en Administración de Proyectos, la cual es impartida por la Escuela 
de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Por parte de la 
Unidad de la Defensa Pública, dos colaboradores están recibiendo dicha capacitación y 
tres ya finalizaron. 
La UDP en coordinación con otros organismos nacionales e internacionales 
diseñan, proponen y ejecutan proyectos de diferentes índoles, sin embargo, el enfoque 
que se da a cada proyecto no se tiene estandarizado. Esto genera que los proyectos se 
manejen con base en el criterio experto de los Defensores, sin una metodología 
establecida lo que podría generar esfuerzos innecesarios o adicionales.   
De acuerdo con las consultas realizadas a personeros en la Unidad de la Defensa 
Pública, anualmente se proponen aproximadamente unas 200 ideas de diversa índole 
tanto a nivel central como en las diferentes oficinas ubicadas a nivel nacional. (Zamora, 
2017). De estas ideas, se determina cuáles pueden ser consideradas como proyectos y 
los mismos colaboradores que realizan la propuesta se encargan de desarrollar la idea. 
A continuación, se presentan dos proyectos que han sido desarrollados a nivel 
interno de la Unidad, como un ejemplo de las diferentes propuestas que se proponen y 
luego son desarrolladas. 
El primer proyecto por mencionar es el “Diseño y Elaboración de un Plan 
Estratégico Nacional para la Unidad de la Defensa Pública con proyección a diez años 
plazo a partir del 2017, en relación con líneas específicas de interés”.  
Este proyecto fue desarrollado en el año 2015 en conjunto con el Programa para 
la cohesión Social en América Latina de la Unión Europea. Como se indica en el 
documento, este proyecto pretende el diseño y elaboración de un plan estratégico en 
líneas de interés para la Unidad Defensa Pública de Costa Rica, a fin de poder tomarlo 
12 
 
en cuenta a futuro (plan estratégico 2017-2022 y siguientes). (Defensa Pública de Costa 
Rica, 2015, pág. 2) 
El proyecto abarca diversas áreas como Tecnología, Comunicación con los 
usuarios y la sociedad, Gestión del Recurso Humano y Posicionamiento de la Unidad. 
Consta de seis apartados. Para la realización de este no se utilizó una metodología de 
administración de proyectos, fue generado a criterio experto por uno de los funcionarios 
de la Unidad de la Defensa Pública. 
El segundo proyecto consiste en una Política de la Unidad de la Defensa Pública 
para el acceso a la justicia e integración social para mujeres en el sistema penitenciario 
y sus familiares dependientes en condiciones de vulnerabilidad, desarrollado en el año 
2013 por la Lcda. Marta Iris Muñoz Cascante y el Sr. Alejandro Rojas Aguilar. 
Este proyecto está enfocado hacia las mujeres privadas de libertad, quienes, en 
razón de los condicionamientos culturales y sociales, tienen bajo su responsabilidad 
directa a personas dependientes (enfermos, personas menores de edad, personas 
adultas mayores entre otros), de manera que su detención genera un impacto personal 
hacia ellas, sus dependientes y, por ende, hacia la sociedad. (Muñoz Cascante & Rojas 
Aguilar, 2013) 
Este proyecto al igual que el mencionado anteriormente, fue generado con base 
en un criterio experto por parte de los ejecutores, no se planteó con base en una 
metodología ya que la misma no existía a la fecha en que se realizó el documento.  
Aunque ambas propuestas fueron generadas de una manera exitosa y los 
proyectos fueron desarrollados, la creación de una PMO permitiría administrar, controlar 
y gestionar de mejor forma las propuestas internas y los recursos existentes, estaría a 
cargo de implementar la metodología interna que fue desarrollada para el Poder Judicial,  
Además de gestionar las propuestas recibidas por parte de los diferentes 
funcionarios, la PMO podría generar propuestas para implementación, siempre 
enfocados a las necesidades y los objetivos de la Unidad de la Defensa Pública, sin 





A continuación, se presentan los objetivos planteados que buscan desarrollar la 
Propuesta expuesta en este documento para la Unidad de la Defensa Pública. 
1.4.1 Objetivo General 
 
• Elaborar una propuesta para la creación de una PMO que implemente la 
Metodología de Administración de Proyectos Institucionales desarrollada por el 
Consejo Superior del Poder Judicial; dentro de la Unidad de la Defensa Pública. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
• Determinar el nivel de madurez existente en la Unidad de la Defensa Pública en el 
Área de Administración de Proyectos. 
 
• Establecer el modelo o tipo de Oficina de Administración de Proyectos más 
adecuado a implementar para la Unidad de la Defensa Pública. 
 
• Establecer los perfiles y las funciones de los integrantes de la Oficina de 
Administración de Proyectos, así como las tareas propias de la Oficina. 
 
• Formular una estrategia para la implementación de la Oficina de Administración 
de Proyectos. 
 
1.5 Alcances y Limitaciones 
 
El alcance principal de este Proyecto de Graduación correspondió a la generación de 
una Propuesta para la creación de una Oficina de Proyectos dentro de la Unidad de la 
Defensa Pública en el Poder Judicial. No se contempló la fase de implementación de la 
guía dentro de la unidad ni la medición de los resultados ante una eventual aplicación. 
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 Como parte del alcance se generarán los siguientes entregables:  
 
Figura 1.3 – EDT con entregables del Proyecto  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
• El Estudio de Madurez permitió determinar el grado de conocimiento sobre 
administración de proyectos que posee el personal de la Unidad de la Defensa 
Pública. Para identificar este nivel se implementaron diferentes herramientas de 
diagnóstico en una muestra de colaboradores y posteriormente se realizó el 
análisis de los resultados. 
• Se analizaron los diferentes modelos de PMO existentes, y con base en el nivel 
de madurez obtenido se presentó una propuesta sobre cual modelo es el más 
adecuado para implementar en Unidad de la Defensa Pública. 
• También se generó una Matriz donde se identificaron los perfiles de los 
colaboradores y funciones a ejecutar dentro de la Oficina de Administración de 
Proyectos. Además, se presentó cuáles son las funciones por ejecutar por parte 
de la PMO dentro de la Unidad de la Defensa Pública. 
• El último entregable correspondió propiamente la propuesta para la 
implementación de la Oficina de Administración de Proyectos dentro de dicha 
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institución, cuáles son las actividades necesarias para poder realizar la 
implementación y una estructura jerárquica donde se incluyó la PMO dentro de la 
Unidad de la Defensa Pública 
Para la generación del estudio se propuso la utilización de las buenas prácticas, 
herramientas y técnicas en gestión de proyectos descritas en el PMBoK®. Además, se 
valoró información de otras fuentes de investigación relacionados con el diseño e 
implementación de oficinas de proyectos. 
Este documento está dirigido a la Unidad de la Defensa Pública dentro del Poder 
Judicial de Costa Rica. 
Como una limitante a considerar, se indica que para la nueva oficina de proyectos 
se estará redactando una misión y visión a considerar en el capítulo cinco. Ambas 





CAPITULO 2: Marco Conceptual 
 
En el siguiente capítulo se presentará al lector conceptos básicos que son necesarios 
explicar para comprender de una mejor forma el objetivo de este Proyecto de Graduación. 
También se expondrá diferentes tipos de PMO que existen, se explicará la definición de 
nivel de madurez en una organización y una comparación entre los modelos de madurez 
más conocidos.  
 
2.1 Proyecto  
 
Un Proyecto es una serie de tareas a realizar para lograr cumplir una meta. Debido 
a que el proyecto tiene un objetivo por cumplir, el mismo debe tener una fecha de 
finalización. El proyecto involucra tareas o procesos, recursos, presupuesto, tiempo, 
factores de riesgo y otros.  
a. Definición de Proyecto 
 
El PMBOK define un proyecto como “Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único” (PMI Institute, 2013). 
De esta definición es importante desarrollar algunos términos, el primero es temporal, 
esto indica que el proyecto tiene un inicio y final, un plazo definido. El segundo concepto 
a mencionar es la palabra único, esto se debe entender como que cada actividad que se 
proponga, ya sea un producto o servicio, será diferente a cualquier otro que se realice en 
condiciones similares. No existen dos proyectos o servicios iguales, ya que siempre van 
a existir condiciones diferentes para cada necesidad. 
Jack Gido y James P. Clements (2012) en su libro “Administración Exitosa de 
Proyectos” definen un Proyecto como “Un esfuerzo para lograr un objetivo específico por 
medio de una serie de tareas interrelacionadas y la utilización eficaz de recursos” (Gido 
& Clements, 2012). 
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Para esta definición se incorporan dos nuevos conceptos, tareas lo que representa 
cuáles son los pasos o procesos que se deberían seguir para obtener el objetivo 
planteado, y recursos, los cuáles pueden ser materiales o colaboradores quienes deberán 
ejecutar las tareas programadas. 
b. Principales Características 
 
Entre las principales características que tiene un proyecto se pueden mencionar: 
• Tiene un objetivo o propósito a conseguir el cual debe ser alcanzado por medio de 
la ejecución de varias tareas. 
• Cuenta con un plazo definido, todo proyecto tiene una fecha de inicio y de final, de 
esta forma se delimita el tiempo que se debe utilizar para la concreción de este. 
• Todo proyecto debe contar con al menos tres fases, planeación, ejecución y 
entrega de resultados. 
• Involucra personas, pueden ser patrocinadores, interesados o ejecutores del 
proyecto.  
• Existen riesgos, todo proyecto sin importar su tamaño debe evaluar posibles 
riesgos que pueden impedir la concreción del objetivo planteado. 
• Deben de ser controlados o monitoreados, esto para poder garantizar que se estén 
cumpliendo las tareas que han sido asignadas en los plazos establecidos. 
• No existen proyectos similares, todos tienen particularidades al momento de ser 
ejecutados. 
¿Cómo diferenciar entre un proyecto y un proceso operativo? En la Guía del 
PMBOK se define trabajo operativo como “un proceso repetitivo que sigue los 
procedimientos existentes de una organización” (PMI Institute, 2013).  
Con base en esta definición es necesario identificar el objetivo que se desea lograr, 
si es un evento único definido en una línea de tiempo, se puede considerar como un 
proyecto, sin embargo, si es un proceso que se va a realizar de la misma forma de manera 




c. Tipos de Proyecto  
 
Los proyectos son generados para atender a una necesidad específica, cada uno 
de ellos se encuentra enmarcado en un área en la cual se desea desarrollar. 
Se pueden presentar proyectos a nivel personal, como la planificación de un 
paseo, construcción de una casa o creación de una Pyme. 
En el ámbito empresarial un proyecto puede surgir de la necesidad de generar un 
nuevo producto para ofrecer en el mercado, un proceso de expansión regional o la 
búsqueda de nuevos nichos de mercado. 
Los proyectos también pueden estar enfocados a un sector específico, por 
ejemplo, industrial, comercial, tecnológico, mobiliario, servicios, científico entre muchos 
otros. 
Se pueden presentar proyectos en el sector público, privado, mixto o sin fines de lucro. 
 
d. Portafolio y Programa de Proyectos  
 
Un Portafolio se refiere a un conjunto de proyectos, programas, subconjuntos de 
portafolios y operaciones que se gestionan como un grupo para alcanzar determinados 
objetivos estratégicos (PMI Institute, 2013). 
 Los proyectos se agrupan con el objetivo de poder dar una mejor gestión, 
permitiendo la identificación, selección, priorización y el monitoreo de estos. Sin embargo, 
no necesariamente deben estar relacionados o ser interdependientes. 
 Un portafolio puede estar compuesto por proyectos, programas o sub portafolios 
que a su vez se componen de otros proyectos o programas. 
Un programa se define como: 
 Un grupo de proyectos relacionados, subprogramas y actividades de programas, 
cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se 
obtendrían si se gestionaran de forma individual. Los programas pueden incluir 
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elementos de trabajo relacionado que están fuera del alcance de los proyectos 
específicos del programa. Un proyecto puede o no formar parte de un programa, 
pero un programa siempre consta de proyectos. (PMI Institute, 2013) 
Los proyectos incluidos en programas o portafolios constituyen un medio para 
alcanzar las metas y los objetivos de la organización, a menudo en el contexto de 
un plan estratégico. Si bien dentro de un programa un grupo de proyectos puede 
tener beneficios específicos, estos proyectos también pueden contribuir a los 
beneficios del programa, a los objetivos del portafolio y al plan estratégico de la 
organización. (PMI Institute, 2013) 
En la siguiente gráfica se muestra la relación y conformación que puede tener un 
portafolio de proyectos, sub proyectos, proyectos y programas. 
 
Figura 2.1 – Interacción entre Dirección de Proyectos, Programas y Portafolios  




e. Buenas Prácticas en Administración de Proyectos  
 
 Las buenas prácticas son una serie de recomendaciones que se ofrecen para su 
análisis e implementación, sin embargo, no es obligatorio el uso de las recomendaciones 
al momento de ejecutar un proyecto. 
El PMBok es una recopilación de buenas prácticas, es un documento formal que 
describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidos. Al igual que en otras 
profesiones, el conocimiento contenido en este estándar evolucionó a partir de las 
buenas prácticas reconocidas de los profesionales dedicados a la dirección de 
proyectos que han contribuido a su desarrollo. (PMI Institute, 2013) 
Otro ejemplo de buenas prácticas es la Norma ISO 21500:2012, esta norma 
provee “una guía de administración de proyectos que puede ser utilizada por cualquier 
tipo de organización, incluyendo entidades públicas, privadas u organizaciones 
comunales, y para cualquier tipo de proyecto, sin importar la complejidad, el tamaño o la 
duración” (International Organization for Standardization, 2012). 
2.2 Oficina de Administración de Proyectos.  
 
La oficina de gestión de proyectos o PMO (Project Management Office) es una 
entidad de la organización que facilita la dirección centralizada y coordinada de 
proyectos. (Gido & Clements, 2012). 
 El PMBok (2013) define una Oficina de Proyectos como “una estructura de gestión 
que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil 
compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas” (PMI Institute, 2013). 
 Una Oficina de Proyectos puede brindar un soporte o ser quien administre los 
proyectos propiamente, esto depende de los roles y responsabilidades que asuma. 
Entre los principales roles de la PMO se encuentran: 
1. Proveer metodologías de dirección de proyectos 
2. Dar soporte para gestionar proyectos (ej.: capacitación) 
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3. Asignar directores de proyectos y ser responsable del éxito o fracaso de 
los proyectos.  
Algunas de las funciones que suele realizar la PMO son: 
1. Gestionar las interdependencias entre proyectos. 
2. Proveer lecciones aprendidas a nuevos proyectos. 
3. Colaborar en la asignación de recursos compartidos. 
4. Involucrarse en los procesos de iniciación del proyecto (Gido & Clements, 
2012) 
 
a. Objetivo de la PMO. 
 
 El objetivo principal de toda PMO es poder cumplir la entrega de un proyecto de 
acuerdo con lo estipulado, respetando los tiempos establecidos, manteniendo el 
presupuesto asignado y cumpliendo con la satisfacción del cliente, en el plazo que se 
estableció entregar. 
 Estandarizar procesos, definir metodologías, documentar mejores prácticas a 
utilizar, establecer una nomenclatura de trabajo son también otros objetivos que se 
pueden seguir por parte de una PMO. 
b. Tipos de PMO.  
 
Dentro del manual de buenas prácticas del PMBok (2013) se definen tres modelos: 
• De apoyo. Desempeñan un rol consultivo para los proyectos, suministrando 
plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones 
aprendidas de otros proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de 
proyectos.  
Esta PMO ejerce un grado de control reducido. 
• De control. Proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes medios. 
Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o metodologías de 
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dirección de proyectos a través de plantillas, formularios y herramientas 
específicos, o conformidad en términos de gobierno. 
Esta PMO ejerce un grado de control moderado. 
• Directiva. Ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia dirección de 
estos. 
Estas PMOs ejercen un grado de control elevado. 
Sin embargo, existen otros modelos o tipos de PMO que conviene analizar William 
Casey y Wendy Peck  ( 2001) definen tres modelos de una forma sencilla y fácil de 
entender: 
• Estación Meteorológica, este tipo de PMO genera informes sobre el avance que 
tienen los proyectos, pero no interfieren o influencian directamente en la dinámica 
o el día a día, genera un nivel de apoyo, mantiene informado a todo el personal 
sobre el avance, cuál ha sido el presupuesto utilizado, riesgos y otros, pero no 
interfiere directamente en la ejecución de los proyectos.  
Otras funciones pueden ser: 
- Mantener una base de datos de elementos de acción, documentos de 
historia del proyecto y lecciones aprendido. 
- Reportar (sin dictar) responsabilidades y una estructura de autoridad. 
Informar (sin dictar) Objetivos completos. 
- Seguir el logro post-proyecto de los Objetivos Totales prometidos (es decir, 
Resultados) 
• Torre de Control, maneja un Gerente de la Oficina que brinda las instrucciones a 
ejecutar a los encargados de los proyectos, quienes administran y controlan, pero 
siempre bajo las instrucciones dadas por el Gerente.  
La Torre de Control establece la metodología, gestiona el proyecto, 
administra los riesgos, define roles y responsabilidades, comunica, gestiona 
objetivos, lecciones y herramientas.  
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• Pool de Recursos: Este tipo de oficina se enfoca en las organizaciones que 
presentan falta de personal calificado, de esta forma brindar recursos 
especializados en el área de gestión de proyectos. Se cuenta con un Líder o un 
Gerente General quien gira instrucciones hacia los otros gerentes, es la máxima 
autoridad del equipo 
Las funciones de una PMO Pool de Recursos no contempla interferir en la 
organización, el proceso de la selección de los proyectos o determinar los 
resultados de estos. Sin embargo, si la organización o el interesado no es capaz 
de definir correctamente el objetivo del proyecto, el Líder del Pool de Recursos 
debe intervenir.  
El objetivo de una PMO Pool de Recursos es que los proyectos se hagan de una 
forma correcta, no que sea el proyecto correcto el que se está realizando. 
La organización IT Madrid define además otra serie de oficinas de proyectos a 
considerarse, algunas de ellas son: 
o PMO Estratégica. Se dedican a decisiones sobre proyectos, priorización y 
conformar lo que se define como la cartera o portafolio de proyectos. Suelen 
ser muy especializadas y responden a organizaciones maduras 
tecnológicamente en lo referente a la gestión de proyectos. (IT Madrid, 
2013, Metodología estandarizada de proyectos) 
o PMO Coaching. Es una especie de Coaching y/o asesoría a los gerentes y 
jefes en la ejecución del proyecto. Traslada la experiencia de los 
profesionales de la PMO a los jefes de proyectos, de tal manera de 
minimizar el riesgo en los proyectos. Su orientación es pedagógica y al 
mismo tiempo asegurar que experimentados “jefes de proyectos” asesoren 
a los más jefes de proyectos más juniors. Este tipo de PMO tiende a 
implementar una metodología única, trasladarla al equipo de jefes de 
proyectos, estandarizar procesos de gestión de proyectos, proporcionar 
soporte al uso de herramientas comunes, entre otros. La experiencia de los 
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seniors es trasladada a los juniors. (IT Madrid, 2013, Metodología 
estandarizada de proyectos) 
o PMO de Reporteo. Como su nombre lo indica, son PMO generadora de 
informes y reportes de todo tipo, alertando a la organización de potenciales 
desvíos, riesgos, y malas prácticas en la gestión de los proyectos. Suelen 
definir matrices de control con indicadores claros y precisos, así como 
estandarizar la forma de realizar el seguimiento y control de los proyectos. 
(IT Madrid, 2013, Metodología estandarizada de proyectos) 
o PMO Metodológicas. Definen la metodología que han de seguir los jefes o 
gerentes de proyectos, muy común en las direcciones de informática. 
Buscan un estándar, para que empleados internos y proveedores tengan 
un lenguaje común en la realización de los proyectos. Caso especial, las 
adquisiciones de empresas, en donde la empresa matriz o adquirente, 
desea trasladar su metodología a la nueva empresa adquirida. (IT Madrid, 
2013, Metodología estandarizada de proyectos) 
o PMO de apoyo a IT. Son un apéndice de la Dirección de Tecnología, o más 
bien una organización anexa del CIO. Responde a caprichos del CIO (Chief 
Information Officer) y suelen ser erráticas y no tener rumbo definidos. Hacen 
de todo y en cualquier momento. (IT Madrid, 2013, Metodología 
estandarizada de proyectos) 
o PMO virtuales. Son PMO que no existen como oficina física, sino más bien, 
definida entre diferentes PMOs. Sus objetivos son una mezcla de cualquiera 
de los tipos definidos anteriormente. Pero operan de manera autónoma y 
desde cualquier localización. Muy difundidas en grandes corporaciones. (IT 
Madrid, 2013, Metodología estandarizada de proyectos) 
o PMO alcabala. Este tipo de oficinas se dedican a detener o autorizar 
proyectos, tareas, planes riesgos y otros.  Son oficinas similares a las de 
control sin embargo no manejan el mismo perfil financiero y presupuestario. 
Por ejemplo, ante cualquier requerimiento o propuesta de proyecto, la PMO 
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debe elaborar un caso de negocio del potencial proyecto, en caso de que 
sea positivo o favorable pasa al comité para su aprobación, de lo contrario 
no avanza. (IT Madrid, 2013, Metodología estandarizada de proyectos) 
c.  Principales funciones de la PMO  
 
En el PMBok quinta edición (2013) se indica una de las principales funciones que 
debe tener la PMO, la cual consiste en brindar apoyo a los directores de proyectos, y 
menciona algunos ejemplos de cómo debe ser ese soporte: 
• Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la 
PMO. 
•  Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la 
dirección de proyectos. 
• Entrenar, orientar, capacitar y supervisar. 
• Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas 
de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos. 
• Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 
compartida de los proyectos (activos de los procesos de la organización). 
• Coordinar la comunicación entre proyectos. 
 
2.3 Niveles de Madurez en una Organización  
 
 Antes de implementar una PMO en cualquier organización, es necesario conocer 
el nivel de experiencia o de madurez con el que se cuenta a nivel interno, de esta forma 
se puede determinar el tipo de Oficina de Administración de Proyectos más adecuada 
para la empresa. 
 Una organización con un nivel de madurez avanzado en proyectos tendrá mejores 
resultados versus una organización con un nivel menor; algunas diferencias a considerar 




Tabla 2.1 – Diferencias en niveles de madurez en las Organizaciones. 
 
Organización con nivel de madurez baja Organización con un nivel de madurez alta 
Improvisación de Procesos. Amplio conocimiento en Procesos. 
Equipos de trabajo no tienen roles definidos, 
apagan incendios. 
Roles y Responsabilidades debidamente 
establecidos. 
No se cumplen los plazos y presupuestos 
establecidos. 
Cumplimiento de plazos, satisfacción de los 
clientes. 
La calidad es difícil de predecir. Proyectos de alta calidad. 
  
Fuente: (Parviz & Levin, The Advanced Project Management Office,  2002) 
A finales de los 80 se registran las bases para los Modelos de Madurez que más se 
utilizan actualmente. En el año 1979 se presentó el Modelo de Crosby, un modelo basado 
en cinco niveles incrementales de madurez para la adopción de los conceptos de calidad 
en una organización, conocido como el QMMG (Quality Management Maturity Grid). 
Deming en 1986, presentó las prácticas para la mejora continua de los procesos de 
gestión de calidad en una organización, introduciendo el Ciclo Deming (PDCA). Este 
ciclo, consiste en cuatro etapas que se repiten: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar 
(Check) y Actuar (Act). 
A partir del modelo de Crosby y de las ideas de Deming, el SEI (Software Engineering 
Institute) de la Universidad de Carnegie Mellon junto con el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos, desarrollaron un modelo para evaluar y promover la capacidad de 
gestión de procesos de software, el CMM (Capability Maturity Model). (Amendola, 
Depool, Artacho, Borrell, & Martin, 2013) 
Para poder determinar el modelo o nivel de madurez en una PMO existen varios 
modelos que se pueden contemplar.  
• OMP3 propuesto por el PMI. 




• Gestión de proyectos o Project Management Maturity Model (PMMM), elaborado 
por Harold Kerzner. 
• O2M, presentado en el año 2013 en España. 
• También existen modelos de madurez de procesos para un área específica, como 
las Normas ISO-15504 o la Norma ISO-12207, que están enfocadas al área de 
tecnología y software. 
a. OPM3 
 
El Organizational Project Management Maturity Model fue presentado por el PMI en 
el año 2003. 
Este modelo es un estándar que provee un modelo para que las organizaciones 
entiendan la gestión de proyectos a nivel organizacional y midan su madurez a través de 
una base de mejores prácticas.  
El OPM3 se compone de tres fases principales: 
Conocimiento: En esta etapa la organización ya cuenta con un nivel de conocimiento, 
el cual es aplicado previamente a los procesos que ejecuta.  
Evaluación: Se evalúan fortalezas y debilidades relacionadas a la práctica que 
aplican, de este análisis se obtiene un comparativo sobre las prácticas y capacidades que 
necesitan mayor atención y la planificación de la mejora de los procesos. 
Mejoras: Una vez realizada la evaluación, el siguiente paso es implementar mejoras 
a los procesos, puede incluir promover el desarrollo de la organización, una re-
estructuración, cambios en la administración, mejorar habilidades y capacidades, entre 
otras acciones. 





Figura 2.2 – Elementos de la OPM3  
               Fuente: (Project Management Institute, 2003) 
 
OPM3 también contiene bases de datos, anexos y otra información que brindan 
“Mejores Prácticas” en gerencia de proyectos organizacional, junto con las “Capacidades” 
necesarias para lograr o implementar esas “Mejores Prácticas” y los “Resultados” 
necesarios para observar y confirmar la existencia de una “Capacidad” dada. 
b. CCM 
 
El Modelo de Madurez de Capacidades, fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería 
de Software, en él se describen una serie de características partiendo del hecho que las 
organizaciones se apegan a procesos comunes y repetitivos para realizar el trabajo. 
(Parviz & Levin, 2002) 
Este modelo determina la capacidad de las organizaciones, enfocadas en el software, 




También brinda guías para seleccionar estrategias de mejoramiento de los procesos 
mediante la determinación de las capacidades actuales en la organización, y la 
identificación de los puntos críticos. 
Es importante mencionar que el modelo CCM es una solución gradual, propone cinco 
niveles de madurez, los cuáles son progresivos y se organizan de acuerdo con su 
importancia.  
Nivel 1 Inicial o Ad hoc: En este nivel las organizaciones no poseen un ambiente 
estable para el desarrollo de proyectos. El éxito de los proyectos a desarrollar está 
basado la mayor parte del tiempo en las habilidades y el esfuerzo de los 
colaboradores de la empresa. No se tiene certeza del resultado final de los 
proyectos, se da mucha incertidumbre. (Castellanos, Delgado, Gallego, & 
Merchán, Análisis comparativo entre los modelos de madurez reconocidos en la 
gestión de proyectos) 
Nivel 2 Administración de Proyectos Estandarizada:  En este nivel las 
organizaciones disponen de unas prácticas institucionalizadas de gestión de 
proyectos, los procedimientos de Administración de Proyectos son visibles en la 
administración del costo, tiempo y calidad. Se da mucho énfasis en producir 
herramientas o técnicas de administración de proyectos. Se está tratando de 
establecer las bases sobre las cuáles mejorar en el futuro. (Castellanos, Delgado, 
Gallego, & Merchán, Análisis comparativo entre los modelos de madurez 
reconocidos en la gestión de proyectos) 
Nivel 3 Métodos y Técnicas Estándar: En este nivel las metodologías en 
administración están integradas con otros procesos organizacionales. Se utiliza 
software para administrar múltiples proyectos. Este nivel se describe como 
estructurado o integrado. 
Se brinda soporte en la identificación y reportería de los riesgos, además se 
desarrolla, implementa y mantiene un sistema de información para la 
administración de proyectos. (Castellanos, Delgado, Gallego, & Merchán, Análisis 
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comparativo entre los modelos de madurez reconocidos en la gestión de 
proyectos) 
Nivel 4 Desempeño Estandarizado: Este nivel se describe como integrado o 
compresivo.  
La principal característica de este nivel es que las organizaciones disponen de un 
conjunto de métricas significativas de calidad y productividad, que se usan de 
modo sistemático para la toma de decisiones y la gestión de riesgos. (Castellanos, 
Delgado, Gallego, & Merchán, Análisis comparativo entre los modelos de madurez 
reconocidos en la gestión de proyectos) 
Nivel 5 Optimizado: Toda la organización está enfocada en la mejora continua a 
los procesos. Se tiene conocimiento pleno de los roles y responsabilidades de la 
administración de proyectos, se da una retroalimentación continua. (Castellanos, 
Delgado, Gallego, & Merchán, Análisis comparativo entre los modelos de madurez 
reconocidos en la gestión de proyectos) 













Figura 2.3 – 5 Niveles de Madurez del CCM  





El Modelo Project Management Maturity Model (PMMM) se basa en el CCM y en el 
PMBok. Para poder alcanzar el nivel de madurez de la organización se maneja un 
cuestionario con más de 150 preguntas distribuidas en cinco niveles de medición. Cada 
uno de estos niveles representa un nivel de madurez. 
Nivel 1 Lenguaje Común: En este nivel se presenta mucha resistencia al cambio. 
Parte de esta resistencia puede venir de la gerencia funcional, quien considera que se 
pueden generar roces con la gerencia de proyectos por la autoridad a desempeñar. 
Principales características de este nivel: 
- Poco soporte por parte de la gerencia media, además de un desconocimiento 
o cero niveles de soporte por parte de la gerencia alta. 
- No existe interés en Gerencia de Proyectos, o el interés es mínimo. 
- No se considera que la Gerencia de Proyectos pueda aportar beneficios a la 
organización, además se puede generar temor por el conocimiento que se 
pueda adquirir, así como temor al cambio. 
Nivel 2 Procesos Comunes: El nivel dos contempla un ciclo de vida con el 
objetivo de superar este nivel. 
Se reconoce por parte de la empresa u organización la necesidad de definir y 
desarrollar procesos para el éxito de los proyectos, se presentan métricas básicas. 
En este nivel el apoyo y compromiso del personal son necesarios para poder 
ejecutar de forma sistemática la metodología.  
Se evalúa si la organización ha alcanzado con eficacia los procesos comunes para 
la gerencia de proyectos. 
Nivel 3 Metodología Singular o Común: Para este nivel la organización acepta 
cuáles procesos de control se pueden alcanzar el máximo nivel posible, con el 
desarrollo de una metodología singular antes de implementar metodologías múltiples. 
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Las organizaciones que han alcanzado este nivel manejan totalmente el concepto de 
gerencia de proyectos.  
El nivel tres evalúa qué tan comprometida esta la organización y si se adoptan 
metodologías singulares de gerencia de proyectos. 
En este nivel Kerzner presenta lo que llama el Hexágono de la Excelencia, el cual 
se presenta en la figura 2.4: 
 
Figura 2.4 – Hexágono de la Excelencia  
           Fuente;  (Kerzner, Strategic planning for project management using a project management, 2001) 
 
Nivel 4 Benchmarking: En este nivel se determina que es necesaria la creación 
de una Oficina de Proyectos dentro de la organización. Se debe realizar un 
Benchmarking cualitativo y cuantitativo, el primero orientado a la cultura y el segundo 
a los procesos y metodologías. 
La mejora de los procesos se vuelve una actividad necesaria para lograr mantener 
una ventaja competitiva. 
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Nivel 5 Mejoramiento Continuo: Se debe dar transferencia de conocimientos 
entre proyectos, se debe considerar el desarrollo de gerentes de proyectos, se crean 
y documentan lecciones aprendidas. También se gestiona el proceso de innovación.  
d. OM2. 
 
El modelo de madurez OM2 es un modelo propuesto en el año 2013 durante el 17th 
Congreso Internacional de Administración de Proyectos e Ingeniería, en Logroño España. 
Este modelo se justifica por la necesidad de aclarar la visión sobre los Modelos de 
Madurez desarrollados hasta nuestros días, su aplicación en las organizaciones y, en 
todo caso, la necesidad de desarrollar un modelo que se adapte a los requerimientos de 
los proyectos que se llevan a cabo actualmente. (Amendola, Depool, Artacho, Borrell, & 
Martin, 2013) 
 Este modelo de madurez se basa en las directrices presentadas en el PMBok, 
garantizando de esta forma un lenguaje fácil de entender para cualquier persona, 
implementando el Ciclo de Deming dentro del modelo para poder alcanzar un proceso de 
mejora constante.  
En el siguiente gráfico se presenta el Ciclo de Deming y los cuatro pilares en los 










Figura 2.5 – Ciclo de Deming 
Fuente; (PMI Institute, 2013) 
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El Modelo de Madurez OM2 define los siguientes como sus objetivos específicos: 
• Considerar los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales en el 
modelo. 
• Medir las habilidades profesionales del personal. 
• Simplificar el procedimiento y la burocracia necesaria para la realización de la 
evaluación. 
• Seguir las directrices y vocabulario del PMBOK (5ª edición) para garantizar un 
lenguaje común. 
El Modelo OM2 considera el desconocimiento de las organizaciones en cuanto a 
la Gestión de Proyectos, propone un modelo básico a desarrollar en trabajos futuros 
aplicable a las tres dimensiones de Project Management: Proyectos, Programas y 
Portfolios, y al estar basado en el ciclo de Deming, la mejora continua es un proceso que 
se encuentra en todos los niveles o fases, por lo que se elimina la fase de Mejora Continua 
como último nivel del modelo de madurez, un nivel presente en la mayoría de los otros 
modelos de madurez estudiados.  
Los niveles de madurez presentados en este modelo son: 
Nivel 0: Se da un desconocimiento y no se aplica la gestión de proyectos por parte 
de la organización. 
Nivel 1: Se tiene un conocimiento muy básico de la Gestión de Proyectos, pero no 
es aplicada aún. Los proyectos son desarrollados con base en el conocimiento propio. 
Se brinda capacitación a los colaboradores.  
Nivel 2:  Se cuenta con una cartera de proyectos de los cuáles se pueden extraer 
lecciones aprendidas. Se generan procesos de gestión y se formalizan herramientas de 
trabajo. 
Nivel 3: Se da una integración total de procesos en Gestión de Proyectos.  Los 
proyectos se encuentran estandarizados. Se alcanzan por lo general las estimaciones de 
plazo, costo y resultado. 
Nivel 4: Se revisan y adaptan los procesos de cara a la mejora continua de la 
organización. El nivel de éxito alcanza el 100% por lo general. 
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A continuación, se presenta el esquema de funcionamiento que se propone para 
este modelo de madurez, manteniendo el ciclo de Deming como uno de los pilares ya 
que se ejecuta durante todas las fases o áreas de conocimiento. 
 
 
Figura 2.6 – Esquema de Funcionamiento del Modelo OM2  
             Fuente; (Amendola, Depool, Artacho, Borrell, & Martin, PROPOSAL OF A MATURITY MODEL 





CAPITULO 3: Marco Metodológico 
 
En este capítulo se presenta la Metodología utilizada para la concreción de los 
objetivos planteados.  
Se definen conceptos relacionados con el modelo de investigación implementado, 
por ejemplo, tipo de investigación, fuentes y sujetos de investigación, así como las 
técnicas utilizadas para la obtención y recopilación de la información. 
3.1 Tipo de Investigación 
  
Mario Tamaño y Tamaño (2003) explica en su Libro El Proceso de la Investigación 
Científica que la investigación se divide en dos formas y tres tipos, como se muestra en 
la siguiente gráfica: 
 
 
Figura 3.1 – Formas y Tipos de Investigación  
              Fuente: (Tamayo y Tamayo, 2003, El Proceso de la Investigación Científica, pág. 42) 
 
Sobre el enfoque que se le debe dar a la investigación, Sampieri (2010) explica en 
su libro Metodología de la Investigación que el enfoque puede ser Cualitativo, Cuantitativo 
o Mixto, dentro del libro presenta una gráfica donde explica de una forma más sencilla 




Figura 3.2 – Enfoques de la Investigación 
                Fuente: (Hernandez Sampieri, Metodología de la Investigación, 2010, pág. 3) 
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Con base a lo presentado anteriormente, se considera que la investigación a 
utilizar para este Proyecto de Graduación debe ser cualitativa, esto debido a que la 
mayoría de la información será extraída de datos que serán obtenidos por diversas 
fuentes, como entrevistas o cuestionarios, se tomará en cuenta toda la experiencia que 
tengan los funcionarios involucrados dentro del Poder Judicial y específicamente dentro 
de la Unidad de la Defensa Pública. La participación de estos colaboradores será activa 
ya que la propuesta final que surja de este Proyecto de Graduación será implementada 
por estas mismas personas. 
Además de ser cualitativa, también será una investigación del tipo aplicada, ya que 
el objetivo de este Proyecto es resolver el problema que se presenta a detalle en el 
Capítulo uno de este documento. Se pretende mejorar la forma en que son ejecutados 
los proyectos dentro de la Unidad de la Defensa Pública, esto bajo la implementación de 
una PMO en dicha unidad, algo que no existe actualmente. 
A la investigación aplicada se le denomina también activa o dinámica, busca 
confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y aplicación de la investigación a 
problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma de 
investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. 
(Tamayo y Tamayo, 2003, pág. 43) 
 
Finalmente, al realizar un estudio de madurez para determinar el grado de 
conocimiento en Administración de Proyectos para la Unidad de la Defensa Pública, este 
será abordado por medio de un estudio descriptivo transversal.  
 Bajo este modelo lo que se trata de obtener es el registro, análisis e interpretación 
de la situación actual dentro de este Departamento, cómo ejecutan sus labores diarias y 
cómo proceden cuando se generan propuestas de proyectos a nivel interno.  
Será transversal ya que el estudio se realizará en un momento determinado, no se 





3.2 Sujetos y Fuentes de Investigación 
 
La información requerida para generar esta propuesta se obtuvo directamente de 
fuentes primarias dentro de la Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial. Los 
colaboradores de esta área son también sujetos primarios de investigación debido al 
conocimiento que ellos poseen sobre las labores que realizan de forma diaria.  
a. Sujetos de Investigación 
 
Los sujetos de investigación son personas entrevistadas o encuestadas a nivel 
interno en la Unidad de la Defensa Pública.  
a. Defensores públicos 
b. Supervisores de los defensores 
c. Personal del área de Gestión de Talento Humano. 
d. Directora de la Unidad de la Defensa Pública. 
Los defensores públicos son quienes generan y proponen los proyectos a nivel 
interno, los supervisores acompañan a los defensores con el desarrollo de las 
propuestas, el personal de Talento Humano es quien se encarga del tema administrativo 
del personal de la Unidad de Defensa la Pública y la directora es la jefatura máxima en 
el departamento y por lo tanto avalan las propuestas, para posteriormente convertirse en 
proyectos. 
 Ellos serán participes activos junto a la PMO que se estaría proponiendo en esta 
investigación, para la Unidad de la Defensa Pública. 
La Unidad de la Defensa Pública cuenta con 50 profesionales que tienen la 
posibilidad de generar diversidad de proyectos. Estos se distribuyen en siete 
supervisores y 43 coordinadores de oficina, a los que se suman la Dirección y 
Subdirección de la UDP, que desde su posición tendrán influencia directa sobre la 
PMO propuesta, misma que dentro de la estructura funcional es una oficina staff.
 (Serrano, Quesada, Guardia, & Madrigal, 2016, pág. 13) 
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Para este proyecto de graduación se estará generando un muestreo de al menos 
20 profesionales, el mismo será no probabilístico. Como técnicas se estarán utilizando 
encuestas y sus cuestionarios, entrevistas para una cantidad menor de profesionales, así 
como revisión documental.  
b. Fuentes de Investigación 
 
Referente a las fuentes primarias de investigación, se presentan inicialmente 
documentos propios de la Unidad de la Defensa Pública, de los cuáles se propone extraer 
gran cantidad de información valiosa para este Proyecto de Graduación. 
• Plan Estratégico Institucional del Organismo del Poder Judicial. 
• Plan Estratégico de la Unidad de la Defensa Pública. 
• Guía Metodológica y acta de constitución para la elaboración y presentación 
de un proyecto en el Poder Judicial. 
• Viabilidad de una PMO en la Unidad de la Defensa Pública, elaborado por 
Mario Serrano, Daisy Quesada, Rebeca Guardia y Katherine Madrigal en el 
año 2016. 
Además, se han utilizado como referencia o consulta otros Proyectos de 
Graduación: 
• Propuesta para la Creación de una Oficina Estratégica de Proyectos en la 
Dirección de Planificación Institucional (DPI) de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), realizado por Erick Scholl y Laura Villarreal en el 
año 2014. 
•  Propuesta de Creación e Implementación de una Oficina de Gestión de 
Proyectos en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA), elaborado por Fabio Hernández en el 2015. 
• Personalización y Ampliación de la Metodología de Proyectos de la PMO 
de Telecomunicaciones del ICE, de acuerdo a las Necesidades de Negocio 
del ICE Data Center, redactado por Luis Alonso Navarro en el año 2015. 
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• Propuesta de una Oficina de Administración de Proyectos (PMO) en la 
empresa Soluciones Integrales en Tecnología SA, realizada por Tatiana 
Elizondo en el año 2014. 
• Propuesta de Creación de una Oficina para el Manejo de Proyectos (PMO) 
en la Compañía ABC, elaborado por Allan Navarro y Jennifer Ramírez en el 
año 2012. 
 
Como fuentes secundarias utilizadas en la investigación se documentan las 
siguientes:  
• Choosing the Right PMO Setup. 
• Análisis comparativo entre los modelos de madurez reconocidos en la 
gestión de proyectos 
• Presentación sobre los Modelos de Madurez en la Administración de 
Proyectos, elaborado por Bernardo López González. 
• OPM3 Knowledge Foundation. 
• PMBOK Quinta Edición. 
• Propuesta de un modelo de madurez para Proyectos Españoles. 
• Carta Ideológica de la Unidad de la Defensa Pública. 
• Historia de la Unidad de la Defensa Pública. 
• Ley Orgánica del Poder Judicial. 
• Historia, Organización y Funcionamiento del Poder Judicial. 
• Revista Digital Pulse of the Profession del PMI 
• Diferentes Sitios Web de Consulta, como la página principal del PMI, la 




3.3 Plan de Investigación 
 
En esta sección se presenta el detalle de las técnicas e instrumentos utilizados para 
la recolección de los datos, así como el procesamiento y análisis de estos. 
3.3.1 Recolección de Datos 
 
La recolección de datos es fundamental para poder definir los objetivos iniciales, 
como la determinación del nivel de madurez y posteriormente cuál es la Oficina de 
Proyectos más adecuada para la Unidad de la Defensa Pública.  
 
Técnicas e Instrumentos 
 
Para el desarrollo de este Proyecto de Graduación se han identificado las siguientes 
técnicas de investigación: 
a. Encuestas y entrevistas 
 
Las encuestas se utilizarán con varios objetivos, el principal es determinar el nivel de 
madurez sobre Administración de Proyectos por parte de los funcionarios, así como de 
la Unidad de la Defensa Pública. En los apéndices A, B y C de este documento se 
presenta el detalle de las preguntas a realizar para las encuestas y entrevistas que se 
consideren conveniente efectuar a los funcionarios de la Unidad de la Defensa Pública, 
así como una encuesta al personal del área de Gestión de Talento Humano. 
Las preguntas realizadas contemplan nueve áreas de conocimiento de acuerdo 






Figura 3.3 – Preguntas realizadas por cada una de las fases del PMBok 
Fuente: Elaboración propia. 
 
b. Revisión Documental 
 
Se revisan y analizan diferentes documentos relacionados con la Administración de 
Proyectos y cómo realizar la implementación de una Oficina de Proyectos. También se 
revisa información relacionada sobre los niveles de madurez en las organizaciones y 
cuáles técnicas son las más efectivas para estimarlo.  Se revisan documentos propios de 
la Unidad de la Defensa Pública relacionados con la organización, por ejemplo, la 
Metodología de Administración de Proyectos Institucionales. 
En el cuadro 3.1 se muestra la información que se estaría recolectando para abarcar 
el objetivo uno de esta propuesta, que corresponde a determinar el nivel de madurez de 





















Cuadro 3.1 – Recolección de Datos para el objetivo uno 
  
Fuente: Elaboración propia. 
En los apéndices de este proyecto de graduación se encuentran las preguntas a 
utilizar en la entrevista, así como el cuestionario que se estaría utilizando para evaluar el 
nivel de madurez de la organización, el cual se basa en la propuesta de Gary Heerkens 
donde presenta cinco elementos básicos de una cultura exitosa de Administración de 
Proyectos.  
Para el objetivo dos se desea determinar cuál modelo de Oficina de Proyectos es 
más adecuado para implementar en la Unidad de la Defensa Pública 
Cuadro 3.2 – Recolección de Datos para el objetivo dos 
 
Información Recopilada durante la 




Modelos de PMO Revisión Documental Documentos Varios:  Choosing the Right PMO Setup, PMBook Quinta Edición, NA
Nivel de Madurez de la Uniddad de la 
Defensa Pública Revisión Documental, Análisis Resultados del Objetivo # 1 NA
Cuadro Objetivo # 2 Definición de la  PMO más adecuada para la Unidad de la Defensa Pública
Indicador o  Variable Técnicas // Instrumentos Fuentes Sujetos
Competencias de los colaboradores Entrevistas, Revisión Documental
Documentación interna sobre el perfil de los 




Conocimientos sobre Administración de 




Conocimiento sobre Herramientas para la 




Comparación de Niveles de Madurez Revisión Documental
Análisis comparativo entre los modelos de 
madurez reconocidos en la gestión de 
proyectos
NA




Guía Metodológica, acta de constitución para 
elaboración y presentación de un proyecto en 
el PJ, Software para administración de 
proyectos, plantillas institucionales, otros.
Poder Judicial 
Unidad de la Defensa 
Pública
Fuentes Sujetos
Objetivo # 1 Determinación del Nivel de Madurez del Personal de la Defensa Pública
Indicador o  Variable Técnicas // Instrumentos
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En el tercer objetivo se desea determinar cuáles serían los perfiles y funciones de 
los integrantes de la PMO, así como las funciones propias de la Oficina de Proyectos, por 
lo tanto, para este caso la recolección de datos se basa en revisión documental, como se 
muestra en el cuadro 3.3 
Cuadro 3.3 – Recolección de datos para el objetivo tres. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente, el cuarto objetivo busca la formulación de una propuesta para la 
implementación de una Oficina de Proyectos dentro de la Unidad de la Defensa Pública.  
Para generar dicha propuesta, se realizará en el apartado 3.3.2 un análisis de toda 
la información obtenida de los objetivos anteriores, y posteriormente la generación de la 
propuesta partiendo de las fortalezas y debilidades que existen dentro de la Unidad. 
En el cuadro 3.4 se muestran los diferentes indicadores, técnicas y las fuentes que 
se estarían utilizando para la recolección de datos correspondiente. 
Estructura de la Unidad de la  Defensa 
Pública Revisión Documental, Análisis
Organigrama del Poder Judicial y de la 
Unidad de la Defensa Pública, 
Documentacion Interna
NA
Perfiles de los integrantes de una PMO Revisión Documental
Como implantar una Oficina de Gestión 
de Proyectos en su Organización. 
PMBook Quinta Edición
NA
Funciones de una PMO Revisión Documental
Sitio Web del PMI Institute.
Presentación PMO según PMI, 
Investigación y resultados obtenidos
NA
Cuadro Objetivo # 3 Definición roles y responsabilidades de la PMO y sus integrantes
Indicador o  Variable Técnicas // Instrumentos Fuentes Sujetos
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Cuadro 3.4 – Recolección de Datos para el objetivo cuatro. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.2 Procesamiento y análisis de datos 
 
Una vez que toda la información indicada anteriormente sea recolectada, el paso 
siguiente será el realizar el análisis respectivo, de esta revisión se estará generando 
información varia, por ejemplo, matrices de datos, gráficos en diferentes formas, una 
nueva estructura jerárquica dentro de la Unidad de la Defensa Pública y como documento 
principal, una propuesta para implementar la oficina de proyectos en esta unidad.  
En las tablas siguientes se mostrará la información que debe resultar por cada 
objetivo que se ha planteado para esta propuesta. 
En la tabla 3.1 se muestran los entregables o la información resultante que se 
obtendrá para el objetivo uno, que determina el Nivel de Madurez de la Unidad de la 




Diagnóstico de la Unidad de Defensa 
Pública.
Revisión Documental y Análisis de 
Informacion
Resultados de la recolección de datos 




Análisis del Organigrama existente la 
Unidad de la Defensa Pública y el Poder 
Judicial
Revisión Documental Ponencia Modelo de la Unidad de la Defensa Pública NA
Propuesta de Implementación de una 
Oficina de Proyectos Revisión Documental
Metodología para la implementación del 
PMO.
Creating The Project Office.
NA
Indicador o  Variable Técnicas // Instrumentos Fuentes Sujetos
Cuadro Objetivo # 4 Formulación de Propuesta de Implementación de la Oficina de Proyectos
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Tabla 3.1 – Entregables a obtener correspondientes al objetivo uno. 
 
Entregables // Productos Técnicas // Instrumentos 
Documento con la descripción general de la 
metodología actual. Revisión Documental 
Perfil del personal sobre competencias de AP Matriz de Datos 
Determinación del nivel de madurez Análisis de la información 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el segundo objetivo se obtendrá una propuesta sobre el tipo de PMO más 
adecuado a implementar en la unidad, esto con base a la revisión documental y los 
análisis de las entrevistas y los cuestionarios aplicados a los colaboradores. 
En el apartado 2.2 de este documento se presenta el significado de oficina de 
proyectos, principales funciones a realizar y también se detallan diferentes tipos de PMO 
dependiendo de los roles y actividades que ejecuten dentro de la organización. Se 
presentan definiciones según el PMBok (2013), William Casey y Wendy Peck  (2001) así 
como la organización IT Madrid. 
Tabla 3.2 – Producto generado para cumplir el objetivo dos de este proyecto de graduación. 
 
Entregables // Productos Técnicas // 
Instrumentos 
Propuesta de Modelo o Tipo de PMO para la 
Unidad de la Defensa Pública Análisis de la información 
 




El producto final del tercer objetivo corresponde a la lista de perfiles y funciones 
de los integrantes de la PMO, también se presentan las funciones que deberá ejecutar la 
Oficina de Proyectos.  
Tabla 3.3 – Roles, responsabilidades e integrantes de la PMO 
 
Entregables // Productos Técnicas // Instrumentos 
Listado de Roles y responsabilidades de los 
integrantes de la PMO Matriz de Datos 
Funciones de la PMO Matriz de Datos 
Estructura de la PMO Gráfico con Estructura Jerárquica 
Fuente: Elaboración propia. 
 El último entregable que se estaría derivando será la propuesta de implementación 
de la PMO dentro de la Unidad de la Defensa Pública. Como parte de la propuesta se 
estarán indicando las actividades a realizar para la implementación, por ejemplo, 
cronograma de tareas, costo de esta, recursos a utilizar, entre otros. También se 
presentará un nuevo organigrama donde se contemple la existencia de la PMO, como se 
visualiza en la siguiente tabla. 
Tabla 3.4 – Propuesta de implementación de PMO 
 
Entregables // Productos Técnicas // Instrumentos 
Propuesta de Implementación para la PMO en 
la Defensa Pública Análisis de Informacion  
Actividades para la implementación Matriz de actividades 
Nuevo Organigrama de la Unidad de la Defensa 
Pública 
Gráfico con Estructura 
Jerárquica 
 




CAPITULO 4: Resultados  
 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos luego del análisis de la 
información, se inicia con una revisión documental, posteriormente se interpreta la 
encuesta realizada al personal de la Unidad de la Defensa Pública, y finalmente, se 
estudian las respuestas recibidas de acuerdo con el juicio experto.  
4.1 Análisis de la situación actual en la Defensa Pública 
 
4.1.1 Gestión Documental  
 
En el capítulo anterior se indicó en el cuadro 3.1, que uno de los documentos a 
revisar corresponde a la Guía Metodológica para la elaboración de Proyectos en el Poder 
Judicial. Este documento fue aprobado de acuerdo con la Circular 217-2014, el 9 de 
octubre del 2014.  
Como parte del análisis de información se inicia con la Guía Metodológica, 
identificándose diferentes etapas que se contemplan en él manual, y por cada una se 
establecerán cuáles son los entregables que esperan obtener.  
Este documento es el manual oficial para gestión de proyectos en el Poder Judicial, 
lo cual lo convierte en un insumo primordial para la propuesta de implementación de la 
oficina de proyectos.  También se realizará una comparación documental usando como 
base el PMBOK, que fue el libro de referencia cuando se elaboró la guía metodológica.  
El documento presenta un modelo de administración de proyectos dividido en tres 
















Figura 4.1 – Fases de la Metodología de Administración de Proyectos del Poder Judicial  
   Fuente: (Defensa Pública del Poder Judicial, Circular 217-2014, 2014, pág. 1) 
 
La fase de formulación del proyecto propuesto abarca la creación del Acta 
Constitutiva, los estudios necesarios para la justificación del proyecto, por ejemplo, 
estudios técnicos, de impacto ambiental, riesgo y otros, así como una evaluación 
económica y social del mismo, esto para conocer el impacto que tendrá el proyecto a 
nivel país.  
El acta de constitución del proyecto solicita información general que permite 
determinar el objetivo, beneficios, factores críticos de éxito, involucrados, costos 
estimados y recursos requeridos para la ejecución del proyecto. 
El segundo documento requerido en esta primera fase corresponde a la Plantilla 
para Estudios de Factibilidad, donde se incluyen los siguientes estudios o análisis 
(Defensa Pública del Poder Judicial, 2014): 
• Estudio de mercado o de demanda social. 
• Estudio Técnico. 
• Evaluación del Impacto ambiental. 
• Análisis de Riesgos a Desastres. 
• Análisis Legal y Administrativo. 
• Evaluación Económica y Social. 
Completada esta información, la metodología indica que la documentación deberá 
remitirse a la Dirección de Planificación para su revisión y evaluación, en caso de existir 
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mejoras a la propuesta, se recibirá una retroalimentación por parte de la Dirección, caso 
contrario, si la misma cumple con lo solicitado se incorporará en el portafolio de proyectos 
del Poder Judicial. 
En el cuadro 4.1 se muestran los productos que se esperan obtener de esta 
primera fase: 
Cuadro 4.1 – Productos esperados de la Etapa de Formulación del Proyecto  
 
Productos Esperados de la Etapa de Formulación 
a. Acta de constitución del proyecto 
b. Estudios de Factibilidad: Estudio de mercado o de demanda social, 
Estudio técnico, Estudio de impacto ambiental, Análisis de riesgos, 
Análisis legal o administrativo, Evaluación financiera, Evaluación 
económica y social. 
 
Fuente: (Defensa Pública del Poder Judicial, Circular 217-2014, 2014, pág. 5) 
 
La segunda etapa de la metodología del Poder Judicial corresponde a la 
Planificación y Ejecución, la cual se divide en dos subetapas (1- Planificación, 2- 
Ejecución y Control) (Defensa Pública del Poder Judicial, 2014, pág. 6) 
Para esta etapa se utiliza una herramienta para llevar un desarrollo sistemático y 
ordenado como se indica en la metodología, denominado “Plan del Proyecto”, así como 
un instructivo para poder completar el Plan. Ambos documentos se encuentran en la 
sección final de la metodología y son considerados como apéndices de este. 
El Plan de proyecto es un archivo desarrollado en formato Excel, el cual consta de las 
siguientes tablas: 
• Introducción 
• Plan de Proyecto 
• Cronograma General del Proyecto 
• Resumen de entregables y costos 
• Resumen Plan de Proyecto 
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• Reporte de Avance 
 
El instructivo detalla cómo se debe llenar el documento de forma ordenada, se explica 
cada una de las tablas y la información que se debe contener. 
Al final de documento se indica que para cada ingreso de información es necesario 
presionar el botón de actualizar que se encuentra en la tabla Resumen Plan de Proyecto, 
sin embargo, se presenta un error debido a que el archivo contiene un Macro que no está 
presente o integrado en todos los equipos donde se utiliza. 
El presupuesto asignado y el costo real o presupuesto ejecutado del proyecto se 
deben contemplar en esta etapa; utilizando los modelos de costos que se considere 
conveniente, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Lo importante es que se pueda 
verificar la información de costo y presupuesto indicados en el plan de proyecto, desde 
la etapa inicial hasta su finalización (Defensa Pública del Poder Judicial, 2014, pág. 6). 
En la fase de Planificación se espera contar con los siguientes entregables: 
Cuadro 4.2 – Productos esperados de la Subfase de Planificación 
 
Productos Esperados de la subfase de Planificación 
a. Plan de Proyecto 
b. Cronograma General del Proyecto 
c. Resumen de entregables y costos del proyecto 
d. Detalle del cálculo de costo y presupuesto del proyecto 
 
Fuente: (Defensa Pública del Poder Judicial, Circular 217-2014, 2014, pág. 6) 
 






Cuadro 4.3 – Productos esperados de la Subfase de Ejecución 
 
Productos Esperados de la subfase de Ejecución 
a. Reportes de avance 
b. Documentos del plan del proyecto modificados y actualizados 
c. Detalle de los costos reales o presupuesto ejecutado del proyecto 
actualizado 
 
Fuente: (Defensa Pública del Poder Judicial, Circular 217-2014, 2014, pág. 7) 
 
Durante la etapa de ejecución y control, se debe dar la coordinación e implementación 
de las actividades para la elaboración de los entregables definidos en el plan, así como 
validar que las actividades sean implementadas de acuerdo al plan como se ha definido.  
Se debe considerar costos, recursos, tiempo y el alcance (Defensa Pública del Poder 
Judicial, 2014, pág. 7). 
Se debe presentar a la Dirección de Planificación, un reporte de avance cada seis 
meses, o cuando ellos lo consideren conveniente. Para generar dicho avance se debe 
utilizar el Documento denominado “Reporte de Avance”. 
La última etapa explicada en la metodología corresponde a la fase de operación, 
se refiere a la ejecución de las acciones necesarias para dar por concluida formalmente 
la implementación del proyecto y dar inicio a su operación, a cargo de los entes definidos 
para tal fin. Dicha fase incluye la aceptación de la totalidad de entregables por parte de 
las personas jerarcas impulsores e interesadas del proyecto, a la vez se documentan y 
resguardan todos los documentos relacionados (Defensa Pública del Poder Judicial, 
2014, pág. 7). 




Cuadro 4.4 – Productos esperados de la Sub Fase de Operación 
 
Productos Esperados de la Fase de Operación 
a. Actividad de Presentación Final del Proyecto, que incluya: 
Duración real del proyecto 
Resultados del proyecto 
Descripción de los resultados 
Detalle de costos del proyecto 
Actividades pendientes de concluir 
Recomendaciones 
b. Plan de operación del proyecto 
 
Fuente: (Defensa Pública del Poder Judicial, Circular 217-2014, 2014, pág. 7) 
 
4.1.2 Análisis de los resultados de las encuestas realizadas 
 
Con el objetivo de poder determinar el nivel de madurez en la Unidad de la Defensa 
Pública del Poder Judicial, se aplicó un cuestionario a diferentes colaboradores de la 
entidad. El cuestionario original está basado en el modelo de Gary Heerkens y el PMBok, 
se compone de un total de 55 preguntas distribuidas en las diferentes áreas de 
conocimiento del PMBok. 
Para la aplicación en la Unidad de la Defensa Pública, en total se utilizaron 39 
preguntas, 34 pertenecen al cuestionario original; para facilitar su comprensión las 
mismas fueron modificadas levemente, en el Apéndice A se muestra el cuestionario 
modificado. El cuestionario original incluyendo las 55 preguntas se presenta en el 
Apéndice B. 
Se aplicaron 28 encuestas a los funcionarios de la UDP, 27 se respondieron y una 
fue devuelta sin modificaciones.  
Los funcionarios encuestados poseen un perfil profesional alto, coordinadores de 
oficina, defensores públicos, profesionales y supervisores, de estos siete colaboradores 
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se encuentran ubicados en la zona rural, mientras que 19 colaboradores trabajan en la 
gran área metropolitana. 
4.1.3 Metodología de proyectos. 
 
La primera pregunta tenía como objetivo determinar si los colaboradores conocen 
la Metodología de Proyectos actual del Poder Judicial, que aplica para la Unidad de la 
Defensa Pública. Únicamente 7 colaboradores, lo que equivale a un 25% de los 
encuestados indicaron conocer de esta, 3 entrevistados (10,7 %) indicaron que no existía 
una metodología, y un total de 18 funcionarios o 64,28 %, respondió no conocer si existía 
o no una metodología de proyectos. En la figura 4.2 se visualiza el resultado obtenido 
  
 
Figura 4.2 – Conocimiento sobre Metodología de Proyectos en la UDP. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las siguientes preguntas se enfocaron a determinar el nivel de conocimiento o 
madurez sobre proyectos, tomando como base la fase de integración del PMBok, esto 




0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
No conozco si existe o no una metodología
No existe ninguna metodología definida
Si existe una metodología definida
Cantidad de respuestas obtenidas
Pregunta  # 1 - Conoce usted si existe una 
metodología para definir proyectos en la 
Unidad de la Defensa Pública?
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Figura 4.3 – Fase de Integración, nivel de conocimiento de los colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se demuestra en las diferentes respuestas, existe un desconocimiento sobre 
la aplicación de prácticas básicas para llevar el control adecuado de los proyectos, se 
recibieron un total de 104 respuestas indicando no conocer si se aplican o no definiciones 
de alcance de proyectos, selección de los líderes, creación de repositorios de 
documentación entre otros, esto equivale a un 61,9 % de los entrevistados. 
Afirmativamente se recibieron 41 preguntas, resto representa un 24,40 %, y un 




















0 5 10 15 20 25 30
Si se da un cambio de colaboradores en el proyecto, se
documenta el cambio realizado
Al finalizar un proyecto, conoce usted si se respalda y
documentan los resultados
Cuando se genera un cambio en el proyecto, se documenta
el cambio con alguna plantilla
Se cuenta con algún procedimiento para monitorear y
controlar los proyectos.
Cuando se define un proyecto, existe algún proceso para
seleccionar el encargado del mismo
En la metodología existente se define el alcance que se
desea tener en el proyecto.
Cantidad de respuestas  obtenidas
Fase de Integración del Proyecto
Si  se realiza No se realiza  No conozco / No aplica
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El alcance del proyecto define lo que se desea alcanzar con la concreción de este, 
para esta etapa se realizaron tres consultas para determinar el conocimiento del personal 
en esta área, se presentan los resultados en la figura 4.4 
 
Figura 4.4 – Fase de Alcance, nivel de conocimiento de los colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia. 
Nuevamente se presenta un bajo nivel de conocimiento sobre esta fase, 19 
personas contestaron afirmativamente las diferentes preguntas realizadas, esto equivale 
a un 22%, respuestas negativas o indicando desconocimiento representó un 77% de las 
respuestas.  
La gestión del tiempo también es crítica para cualquier proyecto que se desee 
ejecutar, sobre esta fase se realizaron cuatro preguntas para determinar el conocimiento 













0 5 10 15 20 25 30
Se controla el alcance del proyecto durante el ciclo de vida del
mismo.
El alcance del proyecto es documentado                    .
Conoce usted si existe una metodología para planificar el
alcance del proyecto
Cantidad de respuestas  obtenidas
Fase de Alcance del Proyecto




Figura 4.5 – Fase del Tiempo, nivel de conocimiento de los colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En este caso, se muestra que se aplica de una mejor manera la gestión del tiempo 
por parte de los colaboradores, 41 respuestas o un 36,6 % confirman que se aplican 
conceptos como control del tiempo, monitorear duración de actividades, de las tareas, 
entre otros. Sin embargo, se recibieron 53 respuestas o un 47,32 % de la muestra 
indicando desconocimiento de la aplicación, y un 16 % o 18 respuestas mostraron que 
no se aplican medidas de administración del tiempo o cronograma. 
La administración adecuada de los costos es otro aspecto muy importante en 
cualquier proyecto, una mala administración de estos podría implicar la no concreción por 
no contar con los recursos económicos suficientes, por otra parte, una mala estimación 













0 5 10 15 20 25 30
Los roles y responsabilidades del equipo se encuentran
definidos
Existe un cronograma donde se indique la participación de
cada colaborador.
Por cada actividad a realizar, se define un tiempo de
duración
Al inicio del Proyecto se define la duración del mismo
Cantidad de respuestas obtenidas
Fase de Tiempo para ejecución de proyectos
Si  se realiza No se realiza  No conozco / No aplica
59 
 
Sobre esta fase, se realizaron tres preguntas a los colaboradores de la Defensa 
Pública, estas se encontraban enfocadas en conocer el uso de plantillas para la 
administración de costos, generación de un presupuesto detallado y si se lleva un control 
de estos. En la gráfica 4.6 se presentan las respuestas obtenidas: 
 
Figura 4.6 – Fase de Costos, nivel de conocimiento de los colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Nuevamente se determina que existe un desconocimiento sobre las buenas 
prácticas enfocadas a los proyectos, existe una mejor respuesta sobre la generación de 
un presupuesto, sin embargo, no se realiza un control ni se implementa el uso de plantillas 
para esta fase.  
Para la fase de calidad se realizaron dos preguntas con el objetivo de validar el 












0 5 10 15 20 25 30
Conoce usted si se utilizan plantillas de costos para los
proyectos
Por cada proyecto a realizar, se define un presupuesto
detallado
Se lleva un control de la ejecución del proyecto, para no
sobrepasar los costos?
Cantidad de respuestas obtenidas
Fase de Costos para ejecución de proyectos





Figura 4.7 – Fase de Calidad, nivel de conocimiento de los colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al igual que en las preguntas anteriores, los resultados muestran un conocimiento 
bajo sobre esta fase, únicamente 13 personas respondieron que sí conocen sobre 
pruebas de calidad ejecutadas a los productos finales, mientras que 43 respuestas fueron 
negativas. 
La gestión adecuada de los recursos que van a ser parte del proyecto es otra fase 
que se debe administrar de la mejor manera, ante esto se realizaron cuatro consultas a 
los colaboradores sobre esta fase, con el objetivo de conocer qué tratamiento se le da a 
nivel de proyectos, y a nivel de la Unidad de la Defensa Pública, desde la perspectiva de 
los mismos colaboradores. 







0 5 10 15 20 25 30
Se realizan  pruebas de calidad a los productos obtenidos de
los proyectos
Se evalúa la calidad del proyecto
Cantidad de respuestas obtenidas
Fase de Calidad para ejecución de proyectos




Figura 4.8 – Fase de RH, nivel de conocimiento de los colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia. 
Las siguientes fases que se consideraron de acuerdo con lo indicado en el PMBok, 
fueron las áreas de comunicación y riesgos.  
Una correcta comunicación en el proyecto permite mantener informados a todas 
las partes interesadas, desde los patrocinadores hasta el equipo que ejecuta el mismo y 
evita posibles conflictos que impacten negativamente al proyecto. 
Los riesgos se deben gestionar de manera adecuada para evitar la materialización 
de estos, en caso que esto último suceda, podría llevar el proyecto al fracaso.  
En total se realizaron cuatro preguntas para conocer el nivel de madurez enfocado 
al área de comunicación, así como cuatro adicionales sobre el manejo que se les da a 
los riesgos. 
 Las preguntas sobre la fase de comunicación iban dirigidas a determinar si los 
colaboradores tenían conocimiento sobre algún lineamiento interno para comunicar 
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existencia de plantillas para generar la comunicación, y por último, cómo se gestionan a 
los interesados del proyecto. 
Las respuestas recibidas se muestran en el siguiente la gráfica 4.9: 
 
Figura 4.9 – Fase de Comunicación, conocimiento de los colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la pregunta “Existe un área de comunicación dentro de la Unidad de Defensa 
Pública”, únicamente seis personas indicaron de manera efectiva, mientras que 22 
personas, que equivalen al 71 % de los encuestados, indicaron que no existía o 
desconocían la existencia de esta área.  
 Las otras tres preguntas se enfocaron en procedimientos propios de la etapa, 
como distribuir la comunicación, el uso de plantillas para informar de forma efectiva y 
estandarizada y, por último, determinar si se maneja de manera adecuada los interesados 
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 En las tres respuestas recibidas por parte de los colaboradores, se confirma 
nuevamente que se presenta un alto grado de desconocimiento, debido a que no existe 
un Departamento de Comunicación dentro de la UDP y varios respondieron 
afirmativamente, además se tiene poco nivel de madurez hacia la cultura de proyectos, 
ya que si sería posible contar con plantillas y procesos de comunicación en base a la fase 
existente para este objetivo dentro del PMBOK. 
 Referente al área de los riesgos, en la figura 4.10 se muestran las respuestas 
obtenidas 
 
Figura 4.10 – Fase de Riesgos, conocimiento de los colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al igual que en las preguntas anteriores en las diferentes fases, se muestra 
nuevamente que existe desconocimiento, en este caso sobre la correcta administración 
de los riesgos. De las preguntas realizadas sobre esta fase, únicamente en un 23,2 % se 
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Las últimas preguntas se enfocaron sobre el área de las adquisiciones, las 
respuestas indicando no conocer sobre lo consultado nuevamente predominaron, en este 
caso de un 69% de las repuestas confirmaron el poco conocimiento sobre esta fase, la 
figura 4.11 presenta lo indicado: 
 
Figura 4.11 – Fase de Adquisiciones, conocimiento de los colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La última pregunta indicaba lo siguiente “Si fuera posible brindar capacitación 
sobre Administración de Proyectos, le gustaría ser tomado en cuenta”. El 75 % indicó 
que, si le gustaría ser tomado en cuenta, lo que equivale a 21 colaboradores, cuatro 
personas indicaron no tener interés en participar en capacitación enfocada a proyectos, 
y tres colaboradores no marcaron ninguna opción. 
Como se indicó anteriormente se aplicaron 28 encuestas, cada una consta de 34 
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Del total de las preguntas realizadas, en un 61,34% las respuestas brindadas por 
los encuestados fueron desconocer si se aplicaba o no las diferentes herramientas 
validadas, un 14,49 % de las preguntas indicaban que no se realizaba lo consultado, y 
únicamente un 24,15 % contestó afirmativamente. 
Las respuestas obtenidas en las diferentes preguntas realizadas muestran que 
existe un alto grado de desconocimiento sobre aspectos básicos de administración de 
proyectos. También se comprobó que la metodología para la administración de proyectos 
del Poder Judicial no ha sido comunicada a nivel institucional de la mejor forma, pocos 
colaboradores conocen sobre esta.  
4.1.4 Juicio Experto 
 
Como parte del análisis, también se realizó una serie de consultas al Sr. José Luís 
Torres Rodríguez, Asistente de Nóminas, Compensación y Beneficios del Departamento 
de Gestión de Talento Humano de la Defensa Pública.  
Las preguntas se realizaron con el objetivo de confirmar el apoyo por parte del 
área administrativa de la Unidad de la Defensa Pública a la creación de la Oficina de 
Proyectos, tiempos de contratación de personal, presupuestos y otros. Por ejemplo, se 
consultó si a nivel de la Unidad se estaba considerando la creación de la oficina o al 
menos reconocer un incentivo a los colaboradores que conformen esta unidad, y la 
respuesta fue la siguiente: 
Por Acuerdos de Corte Plena y Consejo Superior del Poder Judicial se acordó que 
las diferentes gestiones y proyectos se realicen bajo la Metodología de 
Administración de Proyectos. La Dirección de Planificación recomienda que cada 
centro de responsabilidad conforme un Oficina de Administración de Proyectos. 
En razón de lo anterior, la Defensa Pública se encuentra diseñando una 
Modernización de la Estructura Organizacional bajo el esquema por procesos 
(Estratégicos, de Soporte o Apoyo y los Misionales). Dentro de los procesos de 
Soporte se conformaría la Oficina de Administración de Proyectos como una 
Unidad Informal (no permanente) es decir, entra en funcionamiento con los 
funcionarios especializados de acuerdo al tema a desarrollar. Es decir, sin gastos 
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adicionales, se utilizarán recursos existentes. (J.L Rodriguez, Comunicación 
personal, Febrero, 2018) 
También se validó si existe a nivel interno un programa de capacitación, esto con 
el objetivo de preparar al personal que se esté visualizando para esta unidad, a lo que se 
indicó lo siguiente: 
Correcto, existe un programa en marcha del Poder Judicial contratando al Instituto 
Tecnológico de Costa Rica: “Especialidad en Administración de Proyectos” (J.L 
Rodriguez, Comunicación personal, Febrero, 2018). 
Otra pregunta generada fue referente al apoyo para este proyecto que existe por 
parte de la Lcda. Diana Montero Montero, Directora a.i. de la Unidad de la Defensa 
Pública, y se indicó que “se cuenta con un 100% de apoyo para esta implementación” 
(J.L Rodriguez, Comunicación personal, Febrero, 2018). 
Finalmente, para estimar el tiempo aproximado de implementación de la oficina, 
se consultó sobre un promedio de duración para seleccionar el personal que conformaría 
esta unidad, y la respuesta fue “de tres meses como menos” (J.L Rodriguez, 
Comunicación personal, Febrero, 2018). 
En total se realizaron 10 preguntas, las cuales se encuentran en el Apéndice C de 
este documento, los resultados de las preguntas reflejan que por parte de los Directores 
de la Unidad de la Defensa Pública se cuenta con el apoyo necesario para implementar 
una oficina de proyectos, que se está preparando un equipo por medio de capacitación 
para formar la unidad y que se contempla crear una PMO no permanente, esto para evitar 
generar gastos adicionales. 
 
4.2 Análisis del Nivel de Madurez de la Defensa Pública del Poder Judicial 
 
Con base en los resultados obtenidos con la aplicación de los cuestionarios, 
revisión documental, así como la información recopilada por medio de juicio experto, se 
procede a determinar el nivel de madurez para esta unidad. 
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Como se había indicado anteriormente, existe una Guía Metodológica para 
Administración de Proyectos a nivel interno, la cual fue elaborada utilizando como base 
el PMBOK; lo que permite indicar que a nivel general se intenta adoptar un estándar para 
la administración de proyectos, en este caso apoyándose con una metodología 
reconocida a nivel mundial, sin embargo, se omiten algunos aspectos en la guía, como 
el área de conocimiento de la comunicación. 
 De los resultados del juicio experto se determina que se están realizando gestiones 
para ir capacitando al personal en relación con la administración de proyectos. 
Actualmente tres colaboradores ya concluyeron la especialización en proyectos, y dos se 
encuentran cursando el último modulo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.  
También se puede establecer que se cuenta con el apoyo de la Dirección de la 
Unidad de la Defensa Pública para implementar una oficina dentro de la unidad, esto para 
cumplir la directriz de los entes superiores de que cada órgano con responsabilidad 
integre su propia oficina de proyectos.  
Al realizar un análisis a los resultados del cuestionario, se puede determinar, en 
conjunto con la información anterior, el nivel de madurez que cuenta la Unidad de la 
Defensa Pública sobre la administración de proyectos.  
Como se indicó anteriormente, en total se realizaron 28 cuestionarios para medir 
el conocimiento sobre procesos base de las diferentes áreas de conocimiento, de 
acuerdo con el PMBOK.   
La figura 4.12 presenta de manera radial el nivel de madurez obtenido para nueve 





Figura 4.12 – Análisis radial sobre nivel de madurez. 
Fuente: Elaboración propia. 
Del total de las preguntas realizadas en los cuestionarios, en un 60,03 % se 
respondió que no se tenía certeza sobre la aplicación o no de las mejores prácticas para 
los proyectos.  
De acuerdo con lo expuesto, se cuenta con un nivel de madurez similar en las 
diferentes áreas evaluadas, únicamente para el área de conocimiento de Tiempo se 
obtiene un nivel mayor, sin embargo, el mismo continúa siendo bajo. 
Tomando como base la información recopilada, y los resultados obtenidos, el nivel 
de madurez presentado a nivel de la Unidad de la Defensa Pública se debe considerar 
medio-bajo. Se están realizando gestiones para preparar a un grupo pequeño de 
colaboradores, sin embargo, es necesario implementar un programa de capacitación 
interna con el objetivo de fomentar una mayor cultura de proyectos, y de esta forma 
aumentar el nivel de madurez. 
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Una de las preguntas que se realizó iba enfocada en determinar si el personal 
estaba anuente a participar o ser tomado en cuenta para capacitaciones sobre 
administración de proyectos, en este caso la respuesta positiva fue de un 75%, esto 
muestra que se puede dar un ambiente positivo para implementar acciones y preparar de 
mejor forma al personal. 
La creación de la Oficina de Proyectos dentro de la UDP, permitiría a la unidad a 
alcanzar el nivel de madurez deseado, el cual debe ser de tres al menos.  
Utilizando como referencia el modelo OM2, se puede indicar que la Unidad de la 
Defensa Pública se encuentra en un Nivel 1 de madurez, el cual indica: 
 
“Nivel 1: Se tiene un conocimiento muy básico de la Gestión de Proyectos, pero 
no es aplicada aún. Los proyectos son desarrollados en base al conocimiento propio. Se 
brinda capacitación a los colaboradores” (Amendola, Depool, Artacho, Borrell, & Martin, 
2013). 
Para finalizar el análisis de madurez, es adecuado indicar que aun cuando existe 
un nivel medio bajo, no se depende directamente de este indicador para la creación de 
la Oficina de Proyectos. La PMO debe implementarse para cumplir con el acuerdo del 
Consejo Superior del Poder Judicial, emitido el 13 de Octubre del 2016, donde se indicó 
que cada centro de responsabilidad debe tener su propia oficina de proyectos (Consejo 
Superior del Poder Judicial, 2016, pág. 283). 
 
4.3 Resumen de los hallazgos. 
 
En la siguiente tabla se procederá a presentar los principales hallazgos 
identificados, una vez que se logró triangular la información recabada desde las 
diferentes fuentes de información consultadas; como lo fueron la investigación 
documental, las encuestas realizadas al personal de la Unidad de la Defensa Pública y 





Tabla 4.5 – Principales hallazgos  
 
Principales hallazgos  
1-    El primer hallazgo identificado fue que a nivel del Poder Judicial existe una única 
Oficina de Proyectos, adscrita a la Dirección de Planificación. 
2-    En la Circular 217-2014, se comunicó a los despachos judiciales de Costa Rica la 
creación de una “Metodología de Administración de Proyectos para el Poder Judicial”. 
3-    La metodología de proyectos existente se encuentra basada en el PMBOK. 
4-    A nivel interno de la Unidad de la Defensa Pública se ha capacitado a cinco 
colaboradores en la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
en el Programa de Administración de Proyectos. 
5-    El Consejo Superior del Poder Judicial emitió una directriz indicando que cada centro 
de responsabilidad debe contar con su propia oficina de proyectos, lo cual aplica para la Unidad de la 
Defensa Pública. 
6-    Se cuenta con apoyo total para implementar la Oficina de Proyectos, de acuerdo con la 
información obtenida en el juicio experto. 
7-     Existe personal elaborando proyectos institucionales, pero no utilizan una herramienta 
de gestión para administrar los proyectos, lo realizan bajo su criterio experto y forma propia de 
trabajar. 
8-    De acuerdo con la información obtenida con las encuestas y el juicio experto, se 
determina que el nivel de madurez de los colaboradores de la Defensa Pública es bajo, se muestra 
mucho desconocimiento de aspectos básicos de administración de proyectos y de la existencia de 
activos de la institución. 
9-    Existe un interés por ser capacitados en Administración de Proyectos, esto para el 
personal encuestado que forma parte de la Unidad de la Defensa Pública. 
 






4.4 Buenas prácticas en la administración de proyectos. 
 
Con el objetivo de poder determinar las mejores prácticas relacionadas con 
administración de proyectos, se procede a comparar dos de las principales metodologías 
existentes, así como una guía referencial a nivel nacional.  
Se estará analizando la Guía del PMBOK ® y Prince como referencias 
internacionales para la Administración de proyectos, además, la Guía de Metodológica 
para la administración de proyectos de TI, de la Contraloría General de la República de 
Costa Rica.  
La CGRCR es un ente regulador a nivel nacional para las instituciones públicas, 
por lo que es un referente por considerar. La metodología se encuentra enfocada a 
proyectos de tecnología, sin embargo, el documento se puede utilizar como una guía de 
buenas prácticas. 
 La tabla 4.6 muestra la comparativa realizada: 
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Tabla 4.6 – Comparativa de buenas prácticas para la Administración de Proyectos 
  











En esta primer área de conocimiento se realizan los procesos 
necesarios para constituir el proyecto así como la 
coordinación de este.  Se firma el acta de constitución, 
también se definen  la asignación de recursos, los objetivos 
del proyecto. 
Entre los principales entregables se desarrolla el acta de 
constitución, plan de dirección del proyecto, se gestiona el 
equipo de trabajo, se monitorea y controla el trabajo del 
proyecto, se genera el control integrado de cambios, y por 






Se establece que cada proyecto debe contar con un 
"Business Case", desde un punto de vista comercial. Esto 
para demostrar que se va a dar un retorno de la inversión, 
así como mostrar por que se debe llevar el caso, cuales 
serian los beneficios del proyecto y plazo a cumplir, se debe 
justificar el proyecto.
Gestión por excepción significa manejar tolerancias en 
diferentes aspectos del proyecto, las cuales son  tiempo, 
costo, calidad, alcance, riesgo y beneficios. Se informa a la 
Junta Directiva o altos mandos cuando se de una excepción 
mayor a lo tolerable en el proyecto.
Anteproyecto
Todo proyecto a desarrollar debe tener 
su ficha de anteproyecto. 
Alcance
Se define todo lo que se requiere para alcanzar el objetivo 
planteado del proyecto, acá se determina que se debe 
incluir y que no debe ser tomado en cuenta para la ejecución 
del proyecto. 
Entre los entregables de esta etapa se contemplan la 
planificación, definir,  validar y controlar  el alcance del 
proyecto, recopilar los requisitos y crear los entregables de 
trabajo, 
Plan de proyecto. 
Plan de fase. 
Plan de equipo. 
Plan de revisión de 
beneficios
El plan de proyecto abarca a todo el desarrollo del mismo, 
se informa a la gerencia en base a este plan. El Plan de fase 
esta relacionado con etapas del proyecto, es mas especifico, 
y el plan de equipo es muy detallado creado por el 
encargado del equipo para apoyar el desarrollo de las fases.
Etapa 1 - Iniciación
Se deben validar los alcances globales 
del proyecto así como las expectativas a 
cumplir. 
También se definen funciones y roles, 
se realiza un diagnóstico de la situación 
con el fin de establecer estrategias de 
solución, para que el patrocinador del 
proyecto determine la forma en que se 
desarrollará.
Tiempo
Esta área de conocimiento tiene como objetivo gestionar 
que el proyecto se realice en el plazo o tiempo que se 
indicó. 
Se planifica,  gestiona y controla un cronograma con todos 
los plazos a ejecutar, se definen las actividades a realizar y la 





En esta etapa se realizan los EDT, además es donde se 
subdividen los entregables del proyecto en otros mas 
pequeños, y por lo tanto mas fáciles de atender y concretar. 
La consecución de estos entregables pequeños significa la 
concreción del proyecto en si.
Etapa 2. Planeación
Se debe establecer un cronograma de 
trabajo para el proyecto.
Costos
El presupuesto de todo proyecto es critico para la 
consecución del objetivo principal, para que un proyecto sea 
exitoso debe finalizar dentro del presupuesto aprobado.
En esta área de conocimiento se realiza la planificación, 
estimación y control de los costos del proyecto, también se 
determina el presupuesto para poder generar una línea base 
de los costos.
Costos
Los costos se atienden de manera muy general en esta 
metodología, no se brinda el mismo seguimiento y control 
definido por parte del PMBok.
Etapa 2. Planeación
No se presenta en el documento de que 
forma se van a gestionar los costos del 
proyecto.
















En este apartado se definen los objetivos, políticas y 
responsabilidades para cumplir las necesidades que se 
plantearon al inicio del proyecto. También se valida en esta 
área que se cumplan con los requerimientos definidos al 
momento de realizar el levantamiento de los mismos. 
Como entregables se contemplan gestionar, asegurar y 
controlar la calidad del proyecto, además estos procesos se 






Gestión de la 
configuración.
Todos los productos que se desarrollen  deben estar 
orientados al producto final, para cumplir lo solicitado. Se 
debe tomar en cuenta las lecciones aprendidas en 
proyectos anteriores, para buscar mejorar y evitar errores ya 
cometidos, es responsabilidad de todos en el proyecto 
buscar lecciones aprendidas para su documentación.
Etapa 3 - Ejecución
Etapa 4 - Control
Se deben realizar minutas por cada 
reunión realizada, así se validan 
compromisos y acuerdos. 
También se deben presentar informes 
de avance de las tareas, cronogramas 
actualizados, y si es necesario gestión de 
cambios por medios de los formularios 
respectivos.
Recursos Humanos
Acá se gestiona, organiza y conduce a todo el equipo de 
proyecto, cada uno cuenta con roles y responsabilidades 
definidas.
Desde acá se planifica y gestionan los recursos humanos, se  
adquiere, desarrolla  y dirige el equipo del proyecto.
Definir Roles y 
Responsabilidades, 
gestionar recursos.
Prince 2 contempla para los Recursos Humanos la definición 
de los roles y responsabilidades de los diferentes actores 
del equipo.
También se hace incluye en este componente la gestión de 
los recursos materiales del proyecto. 
Prince2 define 3 partes interesadas principales: 
patrocinadores comerciales, usuarios y proveedores.
Etapa 1 - Iniciación
Etapa 2 - Planeación
Se define en esta etapa el equipo de 
proyecto, unidad ejecutora, 
patrocinadores, grupos de apoyo, un 
coordinador, líder general del proyecto y 
lideres técnicos, equipo de apoyo 
tecnológico, de trabajo y del proyecto.
Se debe generar un formulario para la 
planeación de los recursos. 
Comunicaciones
Gestionar las comunicaciones de manera efectiva será un 
gran impulso para el proyecto, se pueden incluir diferentes 
tareas como planificar, distribuir, gestionar, controlar y 
comunicar la información, entre otros.
En esta área de conocimiento se contemplan los procesos de 
planificar, gestionar y controlar las comunicaciones.
Progreso.
Estrategia de 
Gestión de las 
comunicaciones
Se debe generar un documento donde se defina 
detalladamente de que forma se va a llevar la comunicación 
del proyecto, este es tomado como referencia por parte del 
administrador del proyecto. Acá se determinan las reglas a 
utilizar para la comunicación. 
Este documento debe contar con el procedimiento, 
herramientas, informes a realizar, secuencia temporal de 
las tareas, roles y responsabilidades, análisis e información 
necesaria adicional.
No se contempla un proceso de 
comunicación sobre el proyecto a 
ejecutar en la CGRCR.  
En la Etapa 3 - Ejecución, se menciona la 
necesidad de comunicar 
constantemente a los diferentes 
participantes, pero no se indica el 
procedimiento adecuado por el cual 
comunicar.




Fuentes: (PMI, 2013) (Fernandez, K., Garrido, A., Raminez, Y., y Perdomo, I., 2015) y elaboración propia 











Un riesgo mal gestionado podría provocar el fracaso del 
proyecto, el objetivo de esta etapa es poder gestionar todos 
los riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del 
proyecto, y disminuir la probabilidad de que esos riesgos se 
lleguen a concretar.
Durante este proceso se debe planificar, identificar y 
controlar los riesgos que se puedan presentar. Para realizar 
esto se debe generar un análisis cualitativo y cuantitativo de 
los mismos, y una vez realizado este análisis planificar una 
respuesta a cada riesgo identificado.
Riesgos
Prince 2 maneja de manera similar los riesgos en 
comparación con el PMBoK. 
Se deben identificar, evaluar y controlar los riesgos que 
sean identificados en el proyecto.
Etapa 1 - Iniciación
Se realiza un análisis del riesgo por parte 
del Líder del Proyecto y los Lideres 
Tecnicos. 
Se deben identificar estrategias para 
solucionar los riesgos identificados y la 
factibilidad de implementación.
Adquisiciones
En este proceso se define lo que se requiere para la 
concreción del proyecto, así sea productos, servicios o 
resultados.
Se contempla la planificación, gestión, adquisición y  control 
de todas las adquisiciones, así como el cierre de estas.
No se cubre La Metodología PRINCE2 no contempla las adquisiciones Etapa 1 - Iniciación
Se contempla el equipo del proyecto, 
unidades, equipos de apoyo de 
diferentes ramas.
Interesados
Acá se definen todas las personas, grupos o entidades que 
podrían impactar en el proyecto, ya sea de manera positiva o 
negativamente, y determinar el grado de participación que 
podrían tener. A ellos se les debe estar comunicando en 
forma continua sobre los avances y el estado del proyecto, 
uno de los objetivos claves de todo proyecto es poder 
obtener la satisfacción de los interesados.
En esta área se contempla la identificación, gestión, 
participación y control de los interesados.
Se maneja una estrategia de comunicación, donde se 
gestionan los interesados del proyecto.
No se comenta detalladamente la 
gestión que se va a realizar hacia los 
interesados del proyecto, si se analiza 
conocer la opinión de los mismos, pero 
no se da una gestión adecuada.
Comparativa de buenas prácticas para la Administración de Proyectos
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4.5 Brecha existente entre las buenas prácticas y los principales hallazgos 
 
En la primera etapa se determinaron los principales hallazgos de acuerdo a la 
revisión documental y aplicación de encuestas, posteriormente se realizó una matriz 
comparativa para determinar buenas prácticas basadas en metodologías de proyectos 
actuales; y esta sección procede a identificar la brecha existente entre los hallazgos y las 
buenas prácticas para una correcta administración de proyectos.  
En la tabla 4.7 se presenta la comparativa realizada, y las brechas resultantes: 



















Fuente: Elaboración propia. 
 
Hallazgos Buenas Prácticas Brechas existentes
Existencia de una PMO para todo el Poder 
Judicial.
Las PMO permiten trabajar mas objetivamente los proyectos 
organizacionales, establecer y  aplicar herramientas metodológicas, 
recopilar experiencia en base a proyectos ejecutados, generar 
cultura de proyectos internamente.
La PMO existente no tiene capacidad para atender 
toda la institución
Se cuenta con una Metodología de 
Proyectos.
Se debe utilizar una guía para gestionar los proyectos, como el 
PMBok, Prince, Prince 2, inclusive el Poder Judicial cuenta con una 
Guía Metodología que no es utilizada.
Se cuenta con una Guía Metodológica, aunque no 
se esta utilizando completamente por los 
colaboradores.
Metodología de Proyectos no incluye 
todas las áreas de conocimiento.
De acuerdo con el PMBok, existen 9 áreas de conocimiento a ser 
tomadas en cuenta para la administración adecuada de proyectos.
La metodología debe ser fortalecida, no se 
contemplan algunas de las sub etapas de las 
áreas como generación del EDT, Gestión de las 
Comunicaciones, Gestión de los interesados y 
otros.
Se esta capacitando personal interno en 
Administración de Proyectos.
Los colaboradores que vayan a operar la PMO, así como los que 
requieran sus servicios, deberían recibir la preparación adecuada 
para su mejor ejecución.
Falta de personal con conocimientos en 
Administración de Proyectos, únicamente 5 
personas están siendo capacitadas actualmente.
Se emite directriz para crear PMO en las 
diferentes entidades de PJ.
Para una correcta implementación de una PMO, se recomienda 
generar un análisis a nivel interno, y determinar cual tipo de oficina 
seria la mas adecuada a crear.
No se tiene claridad sobre como implementar la 
oficina dentro de la Unidad de la Defensa Pública.
Existe un apoyo total para la creación de 
una PMO en la UDP.
Para cualquier proyecto que se vaya a ejecutar en general, el 
contar con el apoyo de las altas gerencias son un respaldo de peso 
que permite alcanzar su concreción de mejor forma.
No se vislumbra una brecha, se tiene total apoyo 
de la Directora que se encuentra a cargo de la 
Unidad de la  Defensa Pública para crear la PMO.
No se esta utilizando la guía de proyectos, 
o algún documento similar para realizar un 
proyecto y sus diferentes etapas.
La implementación de una metodología de proyectos permite una 
mejor administración de los recursos así como el desarrollo de 
proyecto.
No se ha implementado de manera eficiente la 
Metodología existente en el Poder Judicial.
Existe un nivel de madurez bajo dentro de 
la Unidad de la Defensa Pública.
Un nivel de madurez bueno dentro de una oficina permitirá 
implementar de mejor forma las herramientas para administración 
de proyectos con que cuente la organización.
Se debe aumentar la cultura de proyectos 
internamente, esto para poder cambiar el nivel de 
madurez actual.
Los colaboradores muestran interés por 
ser capacitados en Administración de 
Proyectos.
Capacitar a los colaboradores en Administración de proyectos 
facilitara la ejecución de la metodología, incrementara el nivel de 
madurez así como la cultura de proyectos institucionales.
No se tiene un plan de capacitación a gran escala, 
una labor de la nueva PMO deberá ser 
implementar una capacitación a nivel interno.
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CAPITULO 5: Propuesta de Implementación de una PMO 
 
En este capítulo se presenta una guía general para implementar de manera 
correcta una Oficina de Proyectos en la Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial.  
5.1 Implementación de la Oficina de Proyectos. 
 
Seguidamente se presenta una serie de recomendaciones para dotar a la unidad 
de la Defensa Pública del Poder Judicial de una Oficina de Proyectos (PMO).  
Como modelo o tipo de PMO se debe entender que corresponde al tipo de oficina 
que se debe implementar para apoyar la gestión de proyectos dentro de la Unidad de la 
Defensa Pública. En el apartado 2.2 de este documento se define el significado de oficina 
de proyectos, citando diferentes fuentes. Además, se presentan aspectos básicos que 
esta oficina debe contener, como visión, misión, objetivos, valores, funciones de la oficina 
e integrantes, perfiles de los integrantes y otras consideraciones relevantes. 
Con base en lo indicado anteriormente, se recomienda a la Unidad de la Defensa 
Pública del Poder Judicial implementar una PMO consultativa no permanente, con base 
a los resultados obtenidos de la recopilación de información.  
5.1.1 Justificación y necesidad de la PMO. 
 
Como se indicó anteriormente, en el Poder Judicial se desarrolló e implementó un 
nuevo Plan Estratégico para el Periodo 2013-2018. Dentro de este Plan Estratégico el 
Consejo Superior del Poder Judicial aprobó la creación de una “Metodología de 
Administración de Proyectos Institucionales”, y giró indicaciones para que la misma sea 
implementada a nivel de toda la organización.  
Adicionalmente, en acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial el día 13 de 
octubre del 2016, se indicó en el artículo LXII: 
Cada centro de responsabilidad debe tener su propia PMO (oficina de 
administración de proyectos) las cuáles se encargarán de la formulación de los 
proyectos y la Dirección de Planificación verificará la concordancia que tienen con 
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el plan estratégico y el cumplimiento de los estándares institucionales de un 
proyecto, a los cuáles se les dará un seguimiento estratégico. (Consejo Superior 
del Poder Judicial, 2016, pág. 283) 
Con base en lo anterior, se expone la necesidad de crear una oficina de proyectos 
que coordine a nivel de la Unidad de la Defensa Pública las diferentes propuestas que se 
vayan a realizar a nivel interno, cumpliendo con los requisitos y lineamientos indicados 
en la metodología de la organización. 
Los resultados obtenidos en el análisis de madurez, incluyendo entrevistas 
realizadas y revisión documental, permiten definir cuál es la PMO más adecuada para 
implementar a nivel de la Unidad de la Defensa Pública.  
La revisión de madurez determinó que el conocimiento sobre proyectos es medio-
bajo a nivel interno, también permitió conocer en cuáles áreas es mayor el conocimiento, 
y cuáles áreas son las más débiles en la Unidad de la Defensa Pública. 
Otro factor para considerar es la ubicación dentro del organigrama institucional, 
así como la existencia de una Oficina de Proyectos a nivel de todo el Poder Judicial de 
Costa Rica. 
La oficina de proyectos deberá realizar diferentes funciones, por ejemplo, será un 
ente asesor, brindará priorización y acompañamiento a nivel interno para las diferentes 
propuestas que se vayan a presentar dentro de la Unidad de la Defensa Pública, validará 
el cumplimiento de la metodología institucional para las propuestas que se vayan a 
concretar como proyectos. 
También proporcionará estándares y herramientas, funcionará como repositorio 
documental de los proyectos que se van realizando a nivel interno, y deberá reportar el 
avance de estos, a nivel interno, a nivel gerencial y hacia la PMO del Poder Judicial que 
será un ente rector en materia de proyectos institucionales. 
5.1.2 Ubicación Estratégica y Nuevo Organigrama de la Unidad de la Defensa Pública 
 
El siguiente organigrama presenta la estructura actual de la Unidad de la Defensa 























Figura 5.1 – Estructura Orgánica de la Unidad de la Defensa Pública,  
         Fuente: (Unidad de la Defensa Pública, Ponencia Modelo Defensa Pública,  2016) 
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La Oficina de Proyectos debe guiar al personal de la Unidad de la Defensa Pública 
sobre el procedimiento adecuado para presentar las diferentes iniciativas que surjan a 
nivel nacional. Para la presentación de las iniciativas se deberá cumplir con lo indicado 
en la metodología de proyectos existente, es ahí donde el conocimiento y la experiencia 
de la oficina de proyectos tendrá un rol de acompañamiento clave para la preparación 
documental. 
La ODP será además un filtro para las propuestas que se presenten, y las que 
sean consideradas como proyectos se deberán tramitar con base en lo indicado en la 
metodología de proyectos actual, de igual manera la oficina de proyectos será la 
encargada de validar la documentación que se vaya generando para los proyectos de la 
Unidad de la Defensa Pública. 
Con base en lo indicado, así como consultas realizadas a la Señora Directora de 
la Unidad de la Defensa Pública, se recomienda que la oficina de proyectos a implementar 
reporte directamente a la Jefatura o Dirección de la Unidad de la Defensa Pública.  
Además, deberá tener una estrecha relación con la Oficina de Proyectos de la Dirección 
de Planificación del Poder Judicial, Unidad responsable de velar por todos los proyectos 
que sean generados y presentados a nivel institucional. En la figura 5.2 se muestra la 
ubicación organizacional que tendría la Oficina de Proyectos dentro de la UDP.  









Figura 5.2 – Ubicación Estratégica de la Oficina de Proyectos  
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3 Objetivos, Misión, Visión, Valores y alcance de la Oficina de Proyectos 
 
A continuación, se presentan los objetivos de la oficina de proyectos, así como la 
misión, visión y el alcance que tendrá la misma. 
5.1.3.1 Objetivos de la Oficina de Proyectos 
El objetivo principal de la oficina de proyectos de la Unidad de la Defensa Pública 
será el implementar la metodología existente en el Poder Judicial, para la presentación 
de proyectos internos. 
Brindará asesoría a los colaboradores que deseen presentar iniciativas de 
proyectos a nivel institucional, validando el cumplimiento de la documentación y 
definiendo cuáles de estas pueden convertirse en proyectos a nivel institucional. 
 Con los proyectos ya definidos, acompañará a los dueños de esas propuestas, 
para cumplir de manera adecuada la documentación solicitada en la Metodología de 
Administración de Proyectos del Poder Judicial. 
 Otro de los objetivos de la oficina será crear un portafolio de proyectos para 
administrar estos, permitiendo la optimización de recursos tanto económicos como de 
personal.   
Finalmente, y de acuerdo a como se indicó anteriormente, la oficina tendrá como 
objetivo ser un canal de comunicación para enlazar a la Unidad de Proyectos de la 
Dirección de Planificación con la Unidad de la Defensa Pública, informar sobre los 





Figura 5.3 – Objetivos de la Oficina de Proyectos  
             Fuente: Elaboración propia 
Misión de la PMO 
Brindar servicios, asesoría y acompañamiento ágil y oportuno, a todos los 
colaboradores de la Unidad de Defensa Pública, para la generación de propuestas de 
proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en la metodología del Poder 
Judicial, garantizando el alineamiento con lo establecido por la Unidad de Proyectos de 
la Dirección de Planificación a nivel institucional. 
Visión de la PMO 
 Ser una oficina de proyectos asesora, eficaz y eficiente, contribuyendo al 
desarrollo interno de la Unidad de la Defensa Pública y sus colaboradores. 
Alcance de la PMO 
Esta oficina estará a disposición de todos los colaboradores de la Unidad de la 
Defensa Pública, atenderá a los funcionarios que deseen presentar propuestas de 
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proyectos, y acompañarlos en caso de que las propuestas sean aceptadas para su 
desarrollo.  
5.1.4 Funciones de la Oficina de Proyectos 
 
Entre las principales funciones a realizar por parte de la oficina de proyectos, se 
pueden indicar las siguientes: 
1. Cumplimiento de la Metodología actual: Debe velar para que las iniciativas 
generadas dentro de la Unidad sean realizadas cumpliendo lo indicando en la 
metodología, de esta forma si se llega a consolidar como un proyecto ya se estará 
utilizando la documentación oficial de la organización, facilitando el proceso de 
revisión. 
2. Selección de Proyectos:  Será responsable de seleccionar y priorizar las diferentes 
iniciativas que se realicen en la Unidad de la Defensa Pública. Le corresponderá 
recibir las propuestas que se generen, analizar estas, y en caso de que cumplan 
lo requerido, brindar el acompañamiento necesario a los interesados para su 
implementación, basándose en la metodología existente. También agrupar los 
proyectos de acuerdo a su objetivo o finalidad, esto con el objetivo de optimizar 
recursos, todo proyecto debe estar alineado con los objetivos estratégicos de la 
Defensa Pública, y por lo tanto con los objetivos del Poder Judicial. 
3. Elaboración de un criterio de priorización: La Oficina de Proyectos deberá elaborar 
un procedimiento para la priorización de las propuestas que sean recibidas, por 
ejemplo, se deberá considerar factores como alineación con los objetivos 
estratégicos de la organización, tiempo de ejecución de los proyectos, costos de 
implementación, riesgos de la realización o no de los proyectos, entre otros. 
4. Administración de Cartera de Proyectos para la Unidad de la Defensa Pública: De 
las diferentes iniciativas que sean presentadas por parte de los colaboradores de 
la Defensa Pública, las que sean catalogadas como proyectos deberán ser 
administradas por la Oficina de Proyectos.  
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5. Controlar avance de los proyectos en función del costo, tiempo y calidad: Será 
responsable de validar junto con el interesado el cumplimiento del cronograma 
establecido, no exceder el costo del proyecto y asegurar que el o los entregables 
definidos sean de calidad y aporten un valor a la organización.  
6. Ser un soporte administrativo: Esta labor corresponde al proceso de revisión de 
las propuestas y procesos, generar recomendaciones a los interesados con el 
objetivo de mejorar las iniciativas, brindar un canal de comunicación directo y 
transparente con todos los involucrados, responder consultas que se puedan 
presentar y apoyar a los generadores de las iniciativas de proyectos 
7. Validar la documentación existente: La metodología actual del Poder Judicial fue 
creada en el año 2014, luego de un análisis de la documentación actual se han 
identificado algunos aspectos que se podrían considerar incluir en el documento a 
fin de robustecer este documento. La Oficina de Proyectos deberá realizar una 
revisión y generar propuestas de mejora a la documentación existente.  
8. Crear un repositorio de la información: Esto con el objetivo de contar con un 
almacén virtual para que los colaboradores puedan validar información de otros 
proyectos realizados, por ejemplo, duración de estos, costos, lecciones 
aprendidas, poder revisar trabajos similares anteriores, entre otros. 
9. Informar a nivel institucional:  Como parte de sus funciones, deberá informar a los 
altos mandos sobre los proyectos en desarrollo a nivel interno, además deberá 
trabajar en coordinación con la Unidad de Proyectos institucional.  
5.1.5 Perfiles de los integrantes de la PMO 
 
La oficina de Proyectos de la Unidad de la Defensa Pública será un ente 
consultativo, estará formado por personal actual que posee conocimientos en 
Administración de Proyectos, ellos tendrán a cargo brindar el apoyo al resto de los 
compañeros para la correcta presentación y ejecución de los proyectos.  
Debido a esto se requiere de personal con experiencia, capaces de orientar al 
resto de los colaboradores. 
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Encargado de la Oficina de Proyectos 
El encargado de la Oficina tiene que ser una persona con experiencia y 
conocimiento a nivel interno de la Unidad de la Defensa Pública, así como administrando 
proyectos preferiblemente con un enfoque social. Otra característica que debe tener es 
capacidad de dirección y negociación en diferentes niveles tanto horizontal como vertical, 
proactividad y analítico. 
Entre los requisitos que debe poseer se mencionan: 
• Licenciado Universitario en Derecho como primera formación. 
• Estudios formales en Administración de Proyectos. 
• Mínimo cinco años de experiencia como Defensor de Carrera. 
• Experiencia Administrando Proyectos y Portafolios de Proyectos. 
• Experiencia utilizando la herramienta Microsoft Project. 
• Conocimiento de paquetes ofimáticos, facilidad de redacción y 
comunicación, coordinación de labores, dirección de equipos, manejo 
efectivo del tiempo. 
Administradores de Proyectos 
Los administradores de proyectos serán el enlace entre los colaboradores que 
generen propuestas a nivel interno, y la oficina de proyectos encargada de validar estos, 
brindarán el acompañamiento cuando las iniciativas sean aprobadas para desarrollarse 
como proyectos institucionales.  
Los administradores de proyectos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
• Licenciado Universitario en Administración, Ingeniería, Derecho o similar. 
• Estudios en Administración de Proyectos, con experiencia demostrable. 
• Conocimiento avanzado de la herramienta Microsoft Project. 
• Proactivo, facilidad de comunicación y coordinación. 
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Asistentes de Proyectos 
  Los asistentes tendrán una función más administrativa que de acompañamiento 
en los proyectos. Para este perfil se requiere: 
• Bachiller Universitario en Administración, Ingeniería, Archivista, Derecho o similar. 
• Conocimientos básicos sobre administración de proyectos.  
• Persona ordenada, proactiva. 
• Deseable con conocimiento contable y manejo de centro de costos. 
Como se indicó anteriormente, a nivel interno de la Unidad de la Defensa Pública 
estos perfiles serian ocupados por personal actual, se propone crear una PMO 
consultativa, por lo que no se contarían con plazas definidas, se debería ver más como 
un recargo de funciones para colaboradores que logren cumplir lo solicitado, se trabajará 
de manera no permanente. 
5.1.6 Funciones de los integrantes de la PMO 
 
A continuación, se definen cuáles deben ser las principales funciones por ejecutar 
por parte de los integrantes de la Oficina de Proyectos propuesta para la Unidad de 
Defensa Pública del Poder Judicial. 
Encargado de la Oficina de Proyectos 
La persona encargada de la oficina será responsable de dirigir el resto del equipo 
de la PMO, coordinar la asignación de las propuestas de proyectos que se generen, 
brindar informes directamente a la Dirección, así como a la oficina de proyectos del Poder 
Judicial, entre otras tareas. 
Algunas de las funciones que deberá realizar son: 




• Sera responsable de informar a la Unidad de Proyectos Institucional del Poder 
Judicial sobre iniciativas generadas a nivel interno en la Unidad de la Defensa 
Pública. 
• Como jefatura de la unidad será el punto de coordinación con la Dirección de 
la Unidad de la Defensa Pública. 
• Coordinar junto con el área de recursos humanos capacitación para el equipo 
de la Oficina de Proyectos, así como para los colaboradores de la Unidad de la 
Defensa Pública que deseen ir preparándose en esta área. 
• Gestionar un repositorio de información, que forma parte integral de la 
ejecución de los proyectos, para la respectiva documentación de estos, así 
como crear una base de datos sobre lecciones aprendidas por cada uno. 
• Validar que las propuestas presentadas en la Unidad de la Defensa Pública se 
encuentren alienadas con los objetivos institucionales.  
• Evaluar periódicamente la posibilidad de implementar mejoras a la herramienta 
de gestión de proyectos institucional. 
Administradores de Proyectos 
 Ellos serán el soporte directo de las personas que realicen las propuestas de 
proyecto dentro de la Unidad de la Defensa Pública, serán participes de la formulación y 
evaluación de los proyectos una vez aprobados a nivel interno de la UDP. También 
apoyaran con la creación de la documentación respectiva  
 Los Administradores deberán realizar otras tareas como: 
• Asesorar a los colaboradores para el uso de buenas prácticas para las 
iniciativas que deseen desarrollar. 
• Velar por la ejecución adecuada de la metodología existente. 
• Analizar junto con el equipo las propuestas presentadas y filtrar las que deben 
ser consideradas como proyectos institucionales. 
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• Monitorear los avances que se vayan dando con los proyectos presentados a 
nivel institucional, cumpliendo los plazos establecidos.  
•  Revisar las herramientas actuales de gestión de proyectos institucional, y 
validar si es factible implementar mejoras a estas. 
• Validar la posibilidad de generar a nivel interno de la oficina, capacitación 
básica que se pueda ofrecer a los colaboradores de la Unidad de la Defensa 
Pública. 
• Apoyar al encargado de la oficina con la elaboración de informes sobre los 
proyectos en ejecución. 
Asistentes de Proyectos 
Los asistentes de proyectos tendrán un rol más administrativo, deberán revisar la 
documentación para validar que la misma sea correcta, llevarán un estricto control de la 
información, mantendrán el orden de los portafolios de proyectos existentes, 
cumplimiento de plazos, presupuestos, entre otras tareas administrativas.  
• Ser un soporte administrativo para los diferentes proyectos en ejecución. 
• Validar el cumplimiento de la documentación por cada propuesta generada. 
• Generar un repositorio documental donde se almacenen las lecciones aprendidas, 
así como los proyectos ejecutados, ya sean exitosos o no. 
• Recopilar información relevante para los proyectos en desarrollo, que puedan 
aportar a la ejecución de estos. 
• Dar seguimiento a los requerimientos de los proyectos, como adquisiciones de 
productos, materiales, u otros. 
• Participar en las reuniones de la Oficina, generar minutas de lo que se acuerde en 
las mismas y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. 
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5.2 Estrategia de Implementación de la Propuesta  
 
Se presenta a continuación la propuesta para implementar una Oficina de 
Proyectos en la Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial.  
Se presentan las diferentes etapas a ejecutar, costos aproximados de 
implementación y cronograma estimado de ejecución. 
Para darle formalidad al proyecto, se presenta el acta constitutiva o Charter, en el 
cual se plantea la creación de la Oficina de Proyectos en la Unidad de la Defensa Pública. 
Tabla 5.1 - Acta de constitución del Proyecto 





















2-  Mejor gestión de los proyectos desarrollados en la Unidad de la Defensa Pública.
Acta de Constitución del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Creación de una Oficina de Administración de Proyectos  en la Unidad de Defensa 
Pública del Poder Judicial de Costa Rica.
Descripción del Proyecto: Con el objetivo de cumplir con el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial del 
día 13-10-2016, se ve la necesidad de crear una oficina de proyectos dentro de la Unidad 
de la Defensa Pública. Será responsable de gestionar los proyectos internos y aplicar la 
metodología existente a nivel organizacional; trabajando  en coordinación con la Oficina 
de Proyectos de la Dirección de Planificación del PJ.
1- Cumplir con el lineamiento Lega del Poder Judicial que indicó que cada centro de 
responsabilidad  debe contar con su propia oficina de proyectos.
Beneficios Esperados:
3-  Implementar un portafolio de proyectos a nivel interno.
Alcance Esperado: Contar una Oficina de Proyectos para la Unidad de la Defensa Publica, que permita la 
correcta gestión de los proyectos a nivel interno, aplicando la metodologia existente en 
el Poder Judicial de Costa Rica.
Entregables del Proyecto: El entregable principal de este proyecto será la Oficina de Proyectos en la Unidad de la 
Defensa Pública.
4-  Optimización de recursos.
Factores Críticos de éxito: 1-  Apoyo de los Directores de la Unidad de la Defensa Pública.
Aprobado por:
Interesados: 1-  Directores de la Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial.
2- Colaboradores de la Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial.
4- Usuarios particulares que requieran utilizar los servicios de la UDP.
Supuestos: 1-  Se cuenta con el visto bueno institucional para desarrollar el proyecto.
3- La Unidad de Proyectos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
5- El Poder Judicial
2- La Unidad de Proyectos de la Dirección de Planificación será un aliado estratégico
Directores de la Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial
Departamento de Recursos Humanos de la Unidad de la Defensa Pública
2- Existe visto bueno por parte de los Directores de la Unidad de la Defensa Pública.




Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2.1 Etapa de Planificación 
 
Un punto a considerar antes de ejecutar esta etapa, es la directriz institucional que 
aprueba el desarrollo de oficina de proyectos para los centros de responsabilidad, el cual 
fue indicado en el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial el 13 de Octubre del 
2016.  
La primera etapa que corresponde a la planificación generaría dos entregables, a 
saber: 
Conformación del equipo de trabajo: Corresponde al Departamento de Recursos 
Humanos de la Unidad de la Defensa Pública validar a nivel interno los perfiles idóneos 
para que sean parte de la Oficina de Proyectos propuesta, con base en el perfil 
recomendado en el apartado 5.1.5. 
En el punto 5.2.4 se mostrará el cronograma estimado para la ejecución de esta 
etapa, así como la generación de estos entregables; utilizando la herramienta Project de 
Microsoft para la concreción de este. Como parte del estudio realizado a la Unidad de la 
Defensa Pública, se determinó que el Poder Judicial cuenta con licencias disponibles 
para esta herramienta, por lo tanto, se ve como una buena práctica, así como uso 
adecuado de los recursos implementar el uso de este software. 
Documento de Aprobación de la PMO: Una vez constituido el equipo de trabajo es 
necesario dar validez a la creación de la oficina de proyectos. Esta aprobación debe darse 
por parte de la Dirección de la Oficina de Proyectos.  
5.2.2 Etapa de implementación 
 
El objetivo final de esta etapa es implementar de manera correcta la Oficina de 
Proyectos en la Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial. 
 Una de las primeras tareas en esta etapa es validar las herramientas de trabajo en 
el Poder Judicial que serán de apoyo para la PMO, por ejemplo, la Metodología de 
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Proyectos ya existente, o contar con licencias de software a nivel institucional 
relacionadas con la administración de proyectos, en este caso aplica a Microsoft Project.  
 También es necesario definir si procede desarrollar procedimientos para uso 
interno, ya se cuenta con una metodología de proyectos institucional, pero podría 
requerirse un documento base para las propuestas de proyecto que se deseen presentar, 
esta tarea corresponderá al equipo de la oficina de proyectos que sea seleccionado por 
parte de recursos humanos. 
 Debido al nivel de madurez determinado a nivel interno de la Unidad de la Defensa 
Pública, el equipo deberá analizar la conveniencia de preparar un plan de capacitación o 
inducción para los funcionarios, esto con el objetivo de generar una cultura de proyectos 
e ir orientando a los funcionarios para esta nueva forma de trabajar y, por lo tanto, 
incrementar el nivel de madurez de la unidad.  
Se recomienda que la inducción sea brindada por el mismo equipo de trabajo, esto 
para alinearlo con la forma de trabajar que piensen desarrollar.  En esta etapa se definirá 
que tipo de inducción brindar una vez establecida la Oficina de Proyectos, entre sus 
primeras tareas será brindar la capacitación a los colaboradores. 
 Como a nivel institucional ya existe una Oficina de Proyectos, la cual se encuentra 
bajo la Dirección de Planificación del Poder Judicial, es importante desde la etapa de 
implementación coordinar con ellos una línea de trabajo en común, buscando la 
consecución de la mayor cantidad de proyectos posibles. Como se ha indicado 
anteriormente, la Oficina de proyectos de la Unidad de la Defensa Pública será un primer 
filtro para seleccionar proyectos a nivel interno, y luego en conjunto con la Oficina de 
Proyectos institucional se debe buscar concretar esas propuestas. 
Por último, se debe evaluar dentro de la oficina de proyectos si es viable una 
capacitación previa a iniciar funciones, la misma debe ser de no más 48 horas, para no 
atrasar el inicio de funciones de la unidad. 
De esta etapa podrían generarse los siguientes entregables: 
• Validación de herramientas institucionales. 
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• Generación de un plan de capacitación o inducción interna para 
funcionarios de la Unidad de la Defensa Pública. 
• Definición de hoja de ruta de trabajo con la Oficina de Proyectos de la 
Dirección de Planificación. 
• Plan de actualización o refrescamiento para el equipo de trabajo. 
5.2.3 Etapa de control y cierre 
 
La última etapa contemplada corresponde a un proceso de comunicación a nivel 
interno de la Defensa Pública. Una vez definido el personal, validadas y generadas 
nuevas herramientas, y elaborado un plan de trabajo en conjunto con la Oficina de 
Proyectos institucional, es necesario informar a todo el personal sobre la existencia de 
esta, el objetivo por el cual ha sido creada, la forma en que se va a trabajar, los canales 
de comunicación que se van a implementar y cualquier otro aspecto que se considere 
conveniente. 
Posterior a generar la comunicación a nivel interno, es necesario controlar o medir 
el alcance obtenido con este proceso de información, y la aceptación recibida. Entre mejor 
se informe a los colaboradores y se haga de conocimiento general el objetivo de esta 
oficina de proyectos, se podrá tener mayor éxito de implementación. 
Una vez finalizada esta etapa, la Oficina de Proyectos podría iniciar funciones 
recibiendo, analizado y validando iniciativas de proyectos. 
 En la figura 5.4 se muestran a modo de resumen los diferentes entregables que 




Figura 5.4 -  Entregables de la Estrategia de Implementación de la Oficina de Proyectos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2.4 Cronograma de Implementación 
 
Seguidamente se muestra el cronograma aproximado de la implementación de la 
Oficina de Proyectos en la Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial, el mismo 
contempla las diferentes etapas planteadas anteriormente, incluyendo un curso de 






Tabla 5.2 – Cronograma de Implementación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede notar, el proyecto de implementación demora aproximadamente 
112 días hábiles, en este se indica como fecha de inicio el 26 de Noviembre del 2018, en 
el proyecto se contemplan días feriados indicados por el Ministerio de Trabajo de Costa 
Rica, finalizando a inicios de Mayo 2019.  
Una etapa que impacta en el desarrollo del proyecto es la selección del personal, 
de acuerdo con el análisis de resultados realizado en el capítulo cuatro, el Departamento 
de Recursos Humanos indicó que el tiempo promedio de selección del personal es de 
tres meses, en el cronograma se ve reflejado ese tiempo para la primera etapa. En caso 
de que la identificación y asignación de los recursos para la Oficina de Proyectos sea 
menor, acortaría el tiempo de implementación de este. 
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5.2.5 Costos aproximados de implementación y operación 
 
Seguidamente, se procede a presentar los costos aproximados que significa la 
implementación de esta oficina de proyectos dentro de la Defensa Pública, así como el 
costo de operación cuando se establezca la oficina. 
Para determinar los costos aproximados de la implementación de la Oficina de 
Proyectos, es necesario considerar que el trabajo de conformación del equipo de trabajo 
será realizado por personal de la Unidad de Reclutamiento y Selección, así como el 
Administrador y la Directora de la Unidad de la Defensa Pública, esto corresponde a la 
etapa 1 del cronograma.  Deberán validar los perfiles propuestos, generar la base de 
personas elegibles y coordinar las entrevistas que sean necesarias.  
 Con base en lo indicado anteriormente, se crea una tabla de los costos 
aproximados en los que se estarían incurriendo para el proceso antes indicado, la 
información se muestra en la tabla 5.3 y se estima un trabajo de 3,5 meses, a un 20 % 
del tiempo semanal para el analista y un 10 % del tiempo para el administrador. También 
se contemplan 10 horas para la revisión de perfiles y entrevistas para la Directora de la 
Unidad de la Defensa Pública. 
Tabla 5.3 – Costo de salarios del personal que hará la selección de funcionarios de la PMO. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la etapa de implementación, la Oficina de Proyectos realizaría sus primeras 
funciones como unidad, adicionalmente se contempla un rubro para que el equipo reciba 
una inducción o actualización sobre administración en proyectos, en caso de que sea 
requerido. Como se indicó en los perfiles, tanto el encargado como los administradores 
de proyectos deben contar con experiencia en esta área, mientras que a los asistentes 
se les solicita únicamente tener conocimientos básicos. 
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Si fuera necesario realizar esta capacitación, en la tabla 5.4 se muestran los costos 
aproximados del curso que sería a recibir, se recomienda brindar al equipo de asistentes 
y al menos a uno de los administradores 
Tabla 5.4 – Tabla Comparativa Enfocada en Gestión de Proyectos  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Otra recomendación es brindar al equipo una actualización sobre el uso de 
herramientas tecnológicas, como Microsoft Project u otro similar, sin embargo, se 
recomienda Microsoft Project debido a que esta herramienta es la que se utiliza a nivel 
del Poder Judicial. 
La tabla 5.5 se muestran una serie de cursos sobre esta herramienta que se 
podrían contemplar para capacitar de mejor manera al equipo de trabajo en la PMO. 
Tabla 5.5 – Tabla Comparativa Capacitación Microsoft Project 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Como se indicó en la sección 5.1, la oficina será contemplada como un ente de 
consulta, por lo tanto, el personal que actualmente labora en la Unidad de la Defensa 
Pública estaría asumiendo funciones adicionales, trabajando un porcentaje de su tiempo 
en labores relacionadas con la Oficina de Proyectos. 
Anteriormente se definieron tres perfiles diferentes: 
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• Encargado de la Oficina de Proyectos. 
• Administradores de Proyectos. 
• Asistentes de Proyectos.  
De acuerdo con el Índice Salarial para el I Semestre del año 2018 en el Poder Judicial, 
en la tabla 5.6 se presenta un aproximado salarial que actualmente devenga un 
funcionario con el perfil similar a lo requerido: 
Tabla 5.6 – Salarios y plazas paras los perfiles de la PMO 
 
Fuente: (Dirección de Gestion Humana, Poder Judicial, Indice Salarial I Semestre 2018, págs. 1,2,3 y 6) 
 
De acuerdo con la información obtenida, los colaboradores podrían utilizar un 25 
% de su tiempo para atender funciones de la Oficina de Proyectos, partiendo de esto, se 
presenta con base a los perfiles anteriores el costo aproximado mensual de la dedicación 
a esas tareas.   
La tabla 5.7 presenta el costo que tendrá la participación de los funcionarios 
mensualmente, se calcula únicamente con el salario base; queda a criterio de la Oficina 
de Recursos Humanos de la Unidad de la Defensa Pública la inclusión de otros montos. 




Tabla 5.7 – Costo Mensual funcionarios PMO  
Fuente:  Elaboración Propia.  
 
Debido a que la oficina no se estará constituyendo como una unidad permanente, 
no es necesario contemplar adquisición de mobiliario o equipo de cómputo, esto porque 
se utilizará el equipo que tiene asignado el personal en la actualidad. 
Tampoco será necesario asignar un espacio físico para ubicar a los colaboradores, 
el equipo de trabajo deberá definir un día y hora para sesionar, y esto podrá realizarlo en 
alguna de las salas que se utilizan para ese fin. 
Consolidando los costos de implementación antes mencionados y los salarios 
estimados en los que se estarían incurriendo, se puede estimar el presupuesto 
aproximado para la implementación de la oficina de proyectos en la Unidad de la Defensa 
Pública del Poder Judicial. La tabla 5.8 contiene la información de manera unificada. 
Tabla 5.8 – Tabla de costos de la implementación de la PMO 
 
  
Fuente: Elaboración Propia.  
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Aunque el Poder Judicial cuenta con licencias de Microsoft Project a nivel 
institucional, se contemplan los costos de utilizar 5 licencias en la tabla anterior, debido a 
que se deben distribuir los pagos de las licencias de acuerdo a las unidades o el personal 
que las tenga asignadas. 
Los costos mensuales de operación de la oficina de proyectos serán 
aproximadamente de ₡ 1 070 450,00, como se puede validar en la tabla 5.7. 
  
5.2.6 Factores Críticos 
 
Como factores críticos de éxito para la correcta implementación de la Oficina de 
Proyectos en la Unidad la Defensa Pública, se mencionan los siguientes: 
• El Departamento de Recursos Humanos debe conformar el equipo de trabajo en 
el plazo indicado, esto para no afectar el cronograma de implementación. 
• Se cuenta con el apoyo de la Dirección General de la Unidad de la Defensa 
Pública, como interesado clave del proyecto debe comunicar a la entidad sobre la 
conformación e implementación de la oficina. 
• Garantizar al personal que formará parte de la Oficina de Proyectos, disponer del 
tiempo definido de manera semanal para ejecutar esta labor, esto para no generar 
atrasos en la atención de solicitudes y seguimiento de proyectos, así como otras 
funciones. 
• La Oficina y los proyectos que sean apoyados por la unidad, deberán estar 
acoplados con los objetivos institucionales, en aras de buscar el cumplimiento de 
estos y beneficiar tanto a los colaboradores y propulsores de los proyectos, así 
como a la Unidad de la Defensa Pública y en nivel general al Poder Judicial. 
5.3 Propuesta de mejora para la Guía Metodológica del Poder Judicial  
 
Después de realizar un análisis de la Metodología de Proyectos de Poder Judicial en 
el capítulo cuatro, se determinó que la misma cuenta con elementos necesarios, pero no 
suficientes para ser una guía metodológica de proyectos.  
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En dicho capítulo se procedió a realizar una comparación entre tres metodologías de 
proyectos para determinar buenas prácticas existentes y compararlos contra los 
hallazgos encontrados. 
Posteriormente, se presentará una serie de recomendaciones para ser tomadas en 
cuenta en la documentación existente, estos puntos de mejora buscan fortalecer el 
documento actual,  
 
5.3.1 Comparativo entre la Guía Metodológica del Poder Judicial y el PMBok 
En la actualidad existen diferentes manuales y metodologías para realizar una 
adecuada administración de proyectos, por ejemplo, la Guía del PMBOK en sus 
diferentes ediciones, Como Administrar con el Método Deming de Mary Dalton, 
Administración de Proyectos de Pablo Lledó o Administración Exitosa de Proyectos de 
Gido Clements son algunos de ellos. 
En la figura 5.5, se muestran las áreas de conocimiento contempladas en la Guía 
del PMBOK, las cuales se utilizarán de base para comparar contra la Guía Metodológica 
del Poder Judicial. 
Figura 5.5 – Áreas de conocimiento del PMBOK.  




Una vez identificadas las diferentes áreas de conocimiento del PMBOK, se procede a 
determinar por cada área si los procesos o entregables definidos en la guía metodológica, 
se encuentran incluidos dentro de la Metodología de Proyectos del Poder Judicial. 
Por cada área que fue objeto de análisis, se generó una tabla comparativa que 
presenta los entregables considerados en el PMBOK, y si la misma se utiliza en la 
metodología propia de la institución. 
La tabla 5.9 muestra los hallazgos para el área de conocimiento de la integración. 
Tabla 5.9 – Hallazgos para la etapa de integración 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Como se demuestra en la tabla 5.9, se contempla dentro de la Metodología del Poder 
Judicial la creación de un Acta de Constitución del Proyecto, sin embargo, no se toman 
en cuenta los otros procesos existentes para esta área. 
La tabla 5.10 presenta los resultados obtenidos del análisis en el área de alcance del 
proyecto, ninguno de los procesos o etapas que hacen referencia en el PMBok son 
considerados en la guía Metodológica del Poder Judicial. 
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Tabla 5.10 – Hallazgos para la etapa alcance. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 En la tabla 5.11 se muestran los hallazgos para el área de tiempo. 
Tabla 5.11 – Hallazgos de la etapa tiempo. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
  
Todos los procesos existentes en esta área de conocimiento están contemplados 
dentro del Plan de Proyecto de la metodología, lo que demuestra que se está realizando 
una buena gestión del tiempo, o al menos se toma en cuenta para la ejecución de los 
proyectos. 
En la tabla 5.12 se presentan de igual manera los resultados del análisis, ahora 
sobre el área de conocimiento de los costos. 
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Tabla 5.12 – Hallazgos en la Metodología del Poder Judicial, área de costos. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El proceso de la planificación de la gestión de los costos no se toma en cuenta 
para la Metodología de Proyectos del Poder Judicial, sin embargo, los procesos de 
estimación de costos, determinación del presupuesto y el control de los costos si se 
implementan en el Acta de Constitución de Proyecto, así como en el Plan del Proyecto. 
Para el área de conocimiento de calidad, la tabla 5.13 presenta los principales 
hallazgos, únicamente se definieron tres procesos para esta sección. 
Tabla 5.13 – Hallazgos en la etapa de calidad. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El área de conocimiento de calidad es tomada en cuenta muy levemente. Para la 
Metodología, en el Acta de Constitución del proyecto se valida sin profundizar en el 
detalle, los otros dos procesos que conforman calidad no son considerados para el resto 
del proyecto, por lo tanto, se puede indicar que la calidad del proyecto, así como los 




La tabla 5.14 presenta los resultados para el área de Recursos Humanos, una 
unidad estratégica sin duda para cualquier proyecto.  
Tabla 5.14 – Hallazgos par el área de recursos humanos. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Los procesos de planificación de la gestión de los recursos humanos, así como la 
adquisición del equipo del proyecto son tomados en cuenta en la metodología, los 
procesos de Dirigir el equipo del proyecto y Desarrollar el equipo del proyecto no se 
utilizan. 
La tabla 5.15 muestra los hallazgos en el área de comunicación.  
Tabla 5.15 – Hallazgos para la etapa de comunicaciones. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El área de conocimiento de la gestión de las comunicaciones no se toma en cuenta 
en la Metodología de Proyectos del Poder Judicial, se considera esta área una de las 
más críticas para el desarrollo de un proyecto, una adecuada comunicación hacia los 
diferentes interesados y patrocinadores podría representar el éxito o fracaso, con base 
en lo anterior se debe considerar la incorporación de al menos el proceso de gestionar 
las comunicaciones dentro de la metodología. 
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En la tabla 5.16 se muestra las diferentes etapas o procesos por atender de acuerdo 
al PMBOK, y la no utilización de estos en la Metodología actual. 
Tabla 5.16 – Hallazgos en el área de riesgos.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Los Riesgos se analizan en el Acta de Constitución del Proyecto en la Metodología 
del Poder Judicial, posteriormente se mencionan en el plan de proyecto, pero no se 
realiza un análisis cualitativo o cuantitativo de los mismos, y esto es importante generarlo 
para determinar de una mejor manera como se puede impactar el proyecto ante la 
concreción de uno de los riesgos identificados. 
 La tabla 5.17 presenta los resultados posteriores al análisis realizado dentro a la 
Metodología de Proyectos del Poder Judicial, enfocado a las adquisiciones, las cuales se 
contemplan únicamente en la etapa de formulación, no se vislumbra dar el seguimiento 
o control respectivo a estas. Las adquisiciones podrían ser desde compra de productos 
o equipos hasta contratos con entidades externos de la organización. 
Tabla 5.17 – Hallazgos en el área de las adquisiciones. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede ver en la tabla 5.18, en el área de Gestión de los interesados. se 
contempla la identificación de los interesados, así como la planificación para gestionar a 
los mismos, esto durante la etapa de formulación. Sin embargo, no se gestiona como va 
a ser la participación de las personas que estarán relacionadas con el proyecto, así como 
la metodología de trabajo para involucrar a los mismos. 
 
Tabla 5.18 – Hallazgos para la gestión de los interesados.  
 




CAPITULO 6: Conclusiones y Recomendaciones 
 
Seguidamente se presentarán las conclusiones y recomendaciones generadas 
luego de la elaboración de este documento. 
6. 1 Conclusiones 
 
Se ha llegado a las siguientes conclusiones después de realizar el análisis a la 
Unidad de la Defensa Pública, por medio de entrevistas, revisión documental y juicio 
experto. 
 
• Con base en las encuestas realizadas a los funcionarios de la Unidad de la 
Defensa Pública, la investigación documental y el juicio experto realizado, se 
determinó que el nivel de madurez existente en la unidad es medio-bajo, se 
presenta un desconocimiento de los aspectos básicos de administración. A nivel 
interno se están realizando funciones para incrementar ese nivel, por ejemplo, 
capacitando personal. 
 
• A nivel interno del Poder Judicial, así como dentro de la Unidad de la Defensa 
Pública, existe un ambiente favorable para la implementación de la Oficina de 
Proyectos. Después de realizar el análisis respectivo y triangular la información 
obtenida, se determina que una Oficina de Proyectos de consulta no permanente, 
es la mejor opción por implementar en la unidad. Esta oficina recaerá sobre 
funcionarios que ya forman parte de la Unidad, quienes asumirán funciones 
adicionales para atender las solicitudes que se vayan presentando. 
 
• Se logró determinar los perfiles adecuados y las principales funciones a realizar 
por parte de los colaboradores que integraran la Oficina de Proyectos, así como 
las funciones propias de la Oficina. Una de las tareas será trabajar en coordinación 




• Con base en la información obtenida del análisis y una vez determinado el tipo de 
Oficina por implementar, se genera una propuesta para implementar una oficina 
de proyectos dentro de la Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial, 
reportando a la Señora Directora de esta Unidad, contemplando diferentes fases 
para su implementación, se presenta un cronograma donde se muestran los 
tiempos aproximados de las fases de planificación, implementación y cierre del 
proyecto.  
 
• Con el análisis realizado a la Metodología de Proyectos del Poder Judicial, se 
concluye que el PMBOK es la referencia base para la creación de este documento, 
sin embargo, existen omisiones y mejoras que deberían ser analizadas por parte 
de la Oficina de Proyectos de la Dirección de Planificación para su inclusión. 
 
6.2 Recomendaciones  
 
Con el análisis realizado a la Unidad de la Defensa Pública se lograron determinar 
algunas recomendaciones que podrían implementarse para fortalecer a la Unidad. 
• Se recomienda a la Oficina de Proyectos de la Unidad de Planificación, 
mantener como base la metodología de proyectos que actualmente existe en 
el Poder Judicial, pero analizar la posibilidad de realizar algunos cambios para 
robustecer el documento oficial. 
• Para la futura oficina de proyectos de la Unida de la Defensa Pública, se 
recomienda trabajar en estrecha coordinación con la Unidad de Proyectos de 
la Dirección de Planificación, que será el ente rector sobre elaboración y 
ejecución de proyectos para las diferentes oficinas que sean implementadas 
dentro del Poder Judicial. 
• A la Dirección de la Unidad de la Defensa Pública y al Departamento de 
Recursos Humanos, se recomienda manejar la implementación de la Oficina 
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de Proyectos como un proyecto propiamente, cumplir con las fases, plazos y 
entregables documentados en la propuesta que se generó.  
• También se recomienda analizar en un plazo no menor a 12 meses el 
establecimiento de manera permanente de la Oficina de Proyectos, esto para 
tener un equipo dedicado a la ejecución de las propuestas institucionales 
tiempo completo, y no de manera temporal. 
• Para la nueva oficina de proyectos, así como el Departamento de Recursos 
Humanos de la Unidad de la Defensa Pública, se recomienda implementar un 
plan de capacitación básica para los funcionarios de la unidad, con el objetivo 
de generar una cultura de proyectos institucional. 
• A la oficina de proyectos una vez se encuentre conformada, validar la misión y 
visión redactadas en el capítulo cinco que corresponde a la propuesta de 
implementación. 
• Para el Departamento de Recursos Humanos, el documento actual presenta 
una propuesta para la implementación de la oficina de proyectos dentro de la 
Unidad de la Defensa Pública, sin embargo, le corresponde a esta área en 
estrecha coordinación con la Dirección de la Unidad de la Defensa Pública, la 
implementación de la oficina de proyectos como tal, tomando como base lo 
estipulado en el capítulo 5 de este documento. 
• Finalmente, se propone a la Unidad de Proyectos de la Dirección de 
Planificación, analizar las siguientes recomendaciones para implementar en la 
metodología de proyectos actual del Poder Judicial: 
o Incluir un apartado de Glosario de Términos y Abreviaturas, esto 
permitirá tener un mejor entendimiento cuando se incluyan en la 
propuesta palabras cuya definición sea muy técnica, o difícil de 
comprender para un lector no familiarizado con el tema. 
o Contemplar una descripción de responsabilidades a nivel general, es 
importante definir los diferentes roles que se estarán generando durante 
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la ejecución del proyecto, así como las personas que van a realizar 
dichas actividades. 
o Incluir un apartado para la generación de un EDT. Crear la EDT/WBS 
es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del 
proyecto en más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave 
de este proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que 
se debe entregar. (PMI, 2013, Guía del PMI ®, pág. 125) 
o Indicar el marco normativo en el cual se basa la metodología existente, 
detallando la entidad y el documento que norma, de esta forma se puede 
mostrar bajo cuáles reglamentos se puede evaluar el proyecto que se 
desea realizar, así como las instituciones reguladoras.  
o Crear una matriz para la definición o asignación de responsabilidades 
dentro del proyecto a ejecutar. Una clara identificación de las tareas a 
realizar por parte de todos los actores del proyecto permitirá un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 
o Contemplar la generación de un formulario para el levantamiento de 
todos los requerimientos necesarios para la correcta ejecución de la 
propuesta. Una mala identificación de los requerimientos en el proyecto 
puede afectar o variar el alcance de este durante su ejecución. 
o Generar métricas para medir la calidad de los entregables generados, 
esto se puede realizar mediante un formulario para definir el criterio de 
calidad. Solo midiendo la calidad de los entregables se podrá conocer si 
el producto final cumple lo requerido para la consecución de los 
objetivos del proyecto. 
o Elaborar minutas de reunión por cada sesión que se realice para la 
coordinación del proyecto, esto es indispensable para poder definir 
acuerdos y tareas que se asignen durante estas reuniones, también una 
lista de asistencia de las personas que participaron en las diferentes 
reuniones ejecutadas.  
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o No se contemplan plantillas de comunicación de la información, se debe 
planificar toda una estrategia de comunicación para el proyecto, a 
diferentes niveles y vértices, esto para garantizar el éxito del proyecto. 
o Por cada cambio que se realice al proyecto original, se debe generar 
una plantilla para el control de cambios, validar el impacto de esos 
cambios y en caso de que se afecte lo establecido originalmente en el 
proyecto, se debe implementar un registro o resolución de cambios.  
o Dentro del acta de constitución del proyecto se podría implementar un 
apartado donde se valide y defina el alcance del proyecto a realizar. 
o Para cada proyecto a realizar se debería considerar un apartado de 
lecciones aprendidas, donde se pueda documentar cualquier hecho de 
utilidad u oportunidades de mejora. 
o Se recomienda incluir una medición cualitativa y cuantitativa de los 
posibles riesgos que puedan afectar al proyecto, y con base en este 
análisis determinar la respuesta o acciones a tomar para la debida 
atención de estos. 
o Debe presentarse un cierre administrativo y contable del proyecto, esto 
para validar que lo presupuestado originalmente ha sido utilizado de una 
forma adecuada, o por el contrario si se dio una mala administración de 
los recursos. 
o Por cada proyecto generado y finalizado, se debe contar con un 
expediente ya sea físico o digital, donde se almacene documentación 
generada durante el proyecto e informar a las partes interesadas el 
cierre de este. 
o Se recomienda crear una estructura de carpetas para almacenar la 
información de manera digital, en la cual se incluya toda la 
documentación generada, anexos, minutas, documentación de terceros, 
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Apéndice A: Formato de cuestionario para determinar nivel de madurez. 
 




Propósito: Determinar el conocimiento que tienen los colaboradores de la defensa Pública sobre 
Oficinas de Proyectos y sobre herramientas que se utilizan. 
 
Tiempo estimado de la entrevista:  30 minutos. 
 
Posibles Preguntas para la entrevista o cuestionario: 
 
1. ¿Conoce usted si existe una metodología para definir proyectos en la Defensa 
Pública? 
 
Sí existe una metodología definida 
No existe ninguna metodología definida. 
No conozco si existe o no una metodología. 
 
2. ¿En la metodología existente se define el alcance que se desea tener en el proyecto? 
 
Sí se define el alcance en la metodología. 
No existe ninguna metodología para definir el alcance. 
No conozco / No aplica 
 
3. ¿Cuándo se define un proyecto, existe algún proceso para seleccionar el encargado 
del mismo? 
 
Existe un proceso básico para seleccionar el encargado 
No existe ningún proceso de selección 
No conozco / No aplica 
 
4. ¿Se cuenta con algún procedimiento o guía para controlar y monitorear a los 
proyectos? 
 
Sí existe un proceso claro y definido 
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No existe ningún procedimiento 
No conozco / No aplica 
 
 
5. ¿Cuándo se genera un cambio en el proyecto, se documenta el cambio con alguna 
plantilla? 
 
Sí se documenta el cambio por medio de una plantilla 
No se documenta el cambio realizado 
No conozco / No aplica 
 
6. ¿Al finalizar un proyecto, conoce usted si se respalda y documentan los resultados? 
 
Sí se documenta y respalda el proyecto de forma básica 
No se documentan los resultados obtenidos 
No conozco / No aplica 
 
7. ¿Si se da un cambio de colaborador en el proyecto, se documenta el cambio? 
 
Sí se documenta el cambio del colaborador 
No se documenta, solo se realiza el cambio de personal. 
No conozco / No aplica 
 
8. ¿Conoce usted si existe una metodología para planificar el alcance del proyecto? 
 
Existe un proceso básico 
No existe un proceso definido 
No conozco / No aplica 
 
9. ¿El alcance del proyecto es documentado? 
 
Sí se documenta el alcance u objetivo principal 
No se documenta 








10. ¿Se controla el alcance del proyecto durante el ciclo de vida del mismo? 
 
Sí se lleva un control para cumplir el alcance del proyecto. 
No se controla el alcance 
No conozco / No aplica 
 
11. ¿Al inicio del proyecto se define la duración del mismo? 
 
Sí se define la duración de una manera básica 
No es definido o establecido un plazo. 
No conozco / No aplica 
 
12. ¿Por cada actividad a realizar, se define un plazo de duración? 
 
Sí se definen plazos definidos por cada tarea. 
No se tienen tiempos por cada tarea, solo un plazo general. 
Los tiempos son definidos de manera completa 
 
13. ¿Existe un cronograma donde se indique la participación de cada colaborador? 
 
Sí existe una lista de tareas por colaborador 
Las tareas no están definidas por cada persona. 
No conozco / No aplica. 
 
14. ¿Los roles y responsabilidades del equipo se encuentran definidos? 
 
Sí se encuentran definidas las responsabilidades y roles a ejecutar. 
No se tienen definidas de manera formal las responsabilidades. 
No conozco / No aplica 
 
15. ¿Conoce usted si se utilizan plantillas de costos para los proyectos? 
 
Sí existen plantillas para controlar los costos 
No se cuentan con plantillas 
No conozco / No aplica 
 




Sí se define un presupuesto al inicio del proyecto 
No se genera ningún presupuesto. 
No conozco / No aplica 
 
17. ¿Se lleva un control de los costos por etapas, para no sobrepasar el presupuesto? 
 
Sí existe un control de los costos por etapas 
No se lleva un control por etapas 
No conozco / No aplica 
 
18. ¿Se evalúa la calidad del proyecto? 
 
Sí se evalúa la calidad por medio de preguntas o cuestionarios 
No se manejan cuestionarios ni se mide la calidad 
No conozco / No aplica 
 
19. ¿Se realizan pruebas de calidad a los productos obtenidos de los proyectos? 
 
Sí se realizan pruebas básicas 
No se realiza ningún tipo de prueba 
No conozco / No aplica 
 
20. ¿Se brindan capacitaciones periódicas relacionadas a la administración de 
proyectos? 
 
Sí se brinda algún tipo de capacitación básica a los colaboradores 
No se brinda ningún tipo de capacitación 
No conozco / No aplica 
 
21. ¿Para administrar el recurso humano, se cuentan con plantillas o documentos? 
 
Sí se manejan plantillas para la administración del personal 
No se utilizan plantillas 
No conozco / No aplica 
 
22. ¿Se miden las capacidades del personal que participa en los proyectos? 
 
Sí se valoran las capacidades del personal y se documentan los resultados 
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No se realiza ninguna medición 
No conozco / No aplica 
 
23. ¿Se mide el rendimiento de los colaboradores en el proyecto, y se informan los 
resultados? 
 
Sí se mide el rendimiento y se informa al equipo de trabajo 
Se mide el rendimiento, pero no se informan los resultados 
No se realiza ninguna medición ni se informan los resultados. 
No conozco / No aplica 
 
24. ¿Existe un área de comunicación dentro de la Unidad de Defensa Pública? 
 
Sí existe un área que informa sobre los avances del proyecto. 
No existe un área debidamente definida que se encargue de la comunicación 
No conozco / No aplica 
 
25. ¿Se maneja un procedimiento para distribuir la comunicación entre áreas o 
equipos? 
 
Sí existe un procedimiento de comunicación definido. 
No existe ningún procedimiento 
No conozco / No aplica 
 
26. ¿Existen plantillas para generar la comunicación institucional? 
 
Sí existen plantillas definidas 
No se maneja una plantilla estándar, cada uno comunica de diferente forma 
No conozco / No aplica 
 
27. ¿Se genera una lista de interesados claves para los proyectos? 
 
Sí se identifican los interesados al inicio del proyecto 
No se definen los interesados 
No conozco / No aplica 
 




Sí se cuenta con un procedimiento para la identificación de los riesgos 
No se maneja ningún procedimiento 
No conozco / No aplica. 
 
29. ¿Se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos? 
 
Sí se genera un análisis de los riesgos identificados 
No se realiza ningún análisis 
No conozco / No aplica 
 
30. ¿Se generan planes de acción para mitigar los posibles riesgos del proyecto? 
 
Sí se generan planes por cada riesgo identificado 
No se generan planes de mitigación de riesgos 
No conozco / No aplica 
 
31. ¿Se monitorean y controlan esos planes de mitigación de riesgos? 
 
Sí se realiza un monitoreo durante el proyecto 
No se da un monitoreo a los planes de acción 
No conozco / No aplica 
 
32. ¿Existe un Plan para la Gestión de las compras requeridas para los proyectos? 
 
Sí se cuenta con un plan de gestión 
No se cuenta con un plan, solo se realiza la compra necesaria 2 
No conozco / No aplica 
 
33. ¿Se cuenta con una lista de proveedores debidamente registrados? 
 
Sí se cuenta con una lista de proveedores a nivel institucional 
No se maneja una lista de registro para proveedores 
No conozco / No aplica 
 
34. ¿Existen una plantilla de contrato para las compras que se realizan? 
 
Sí existe una plantilla para los contratos que son adquiridos 
No se manejan plantillas para los contratos, todos son diferentes. 
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No conozco / No aplica. 
 
35. Desea realizar algún comentario adicional referente a la Administración de 





36. La oficina donde usted labora se encuentra ubicada en 
 
Gran Área Metropolitana (GAM) 
Zona Rural 
 





38. ¿Si fuera posible brindar capacitación sobre Administración de Proyectos, le 
gustaría ser tomado en cuenta? 
 
Sí estoy interesado 
No tengo interés 
 








Apéndice B: Formato de cuestionario para medir grado de madurez. 
 
 
Preguntas originales para medir el grado de madurez en Administración de 
Proyectos según Gary Heerkens. 
 
 
                     Metodología de proyecto - INTEGRACION 
1 Existe una metodología para crear formalmente el alcance de los proyectos 
2 Se define el alcance de los proyectos con alguna metodología 
3 Se establece un plan de proyecto en cada asignación 
4 Se implementa algún método para seleccionar al Administrador del proyecto 
5 Tienen alguna metodología para Monitorear y Controlar los proyectos 
6 Se tiene alguna metodología para el manejo de cambios en los proyectos 
7 Como se hace el cierre de un proyecto, se utiliza algún formulario para respaldar esto. 
8 Como se definen las personas que intervienen en el proyecto, se indica que responsabilidad de cada uno 
9 Se establece hasta donde llega la responsabilidad de los que intervienen en el proyecto 
10 Se define la responsabilidad de ejecución del proyecto 
11 Se formaliza la designación de un fiscalizador del producto con algún documento 
12 Se monitorean y controlan las funciones de los que intervienen en el proyecto 
13 Cuando una persona se debe de cambiar durante un proyecto se genera algún documento de 
cambio 
                     Metodología de proyecto – ALCANCE 
14 Existe alguna metodología para planificar el alcance del proyecto 
15 Se documenta el alcance de un proyecto  
16 Se cuenta con una estructura detallada de trabajo para definir el alcance del proyecto y sus principales alcances 
17 Se cuenta con documentos para validar el alcance 
18 Se controla el alcance del proyecto durante la vida del proyecto 
   Metodología de proyecto - TIEMPO 
19 En el Alcance del proyecto está definida la duración del proyecto 
20 Cada actividad tiene definido su tiempo de duración dentro del proyecto 
21 Existe una matriz de control de los recursos humanos definidos en cada proyecto 
22 Se documenta el tiempo en que cada integrante del proyecto trabajará durante el proyecto  
23 Existe un cronograma de la participación de cada recurso 
24 Se genera algún documento de labores o actividades de los recursos y se comparte con el 
equipo 
   Metodología de proyecto - Costo 
25 Se cuenta con plantillas de costos por proyecto 
26 Se estable un presupuesto detallado del desarrollo de del proyecto 
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27 Se controla la ejecución del costo del proyecto 
Metodología de proyecto - Calidad 
28 Se cuenta con un cuestionario de calidad para los proyectos 
29 Se cuenta con un cuestionario de calidad para los productos del proyecto 
30 Existen documentación de procedimientos de calidad 
31 Se realizan pruebas de calidad a los productos 
32 Se revisa y emite algún informe sobre la calidad del proyecto 
Metodología de proyecto – Recursos Humanos 
33 Existe un funcionario que establezca la necesidad de Recursos Humanos 
34 Se cuenta con una gestión de capacitaciones periódicas 
35 Existen plantillas o documento que proporcionen la administración del recurso humano 
36 Se cuenta con una medición de las capacidades requeridas de los recursos humanos para participar en los proyectos 
37 Existe alguna medición del rendimiento del equipo de proyectos, si existe como es informado 
al equipo 
Metodología de proyecto – Comunicación 
38 La dirección cuenta dentro de su planificación con un área de comunicación  
39 Existe alguna metodología o procedimiento que indique cómo distribuir la comunicación entre 
equipos 
40 Hay una plantilla para reportar el rendimiento de los procesos de comunicación 
41 Se tiene identificados los interesados claves de los proyectos  
Metodología de proyecto – Riesgo 
42 Se implementa alguna metodología para la planificación de riesgos 
43 Existe alguna metodología para identificar los riesgos 
44 Se utiliza algún método para el análisis cualitativo de los riesgos 
45 Se utiliza algún método para el análisis cuantitativo de los riesgos 
46 Se usan metodologías para dar respuesta a los riesgos 
47 Se monitorean y controlan esas metodologías del riesgo 
Metodología de proyecto – Adquisiciones 
48 Existe algún Plan de Gestión de las Adquisiciones o compras requeridas para los proyectos 
49 Se cuenta con criterios de evaluación 
50 Hay una lista de vendedores calificados 
51 Hay un contrato bien definido para compras 
52 Existe un plan de gestión del contrato: plantillas, formularios, listas de verificación 
53 Se producen auditorias de las adquisiciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
54 Si se venden proyectos a clientes, controlan el contrato con el cliente 








Apéndice C: Formato de cuestionario para determinar aspectos administrativos 
en la Unidad de la Defensa Pública. 
 
 
Cuestionario realizado para determinar aspectos administrativos obre la 
implementación de la PMO en la Unidad de la Defensa Pública del Poder Judicial.  
 
El cuestionario fue realizado al Sr. Jose Luis Torres Rodriguez, asistente de Nomina, 
compensación y beneficios del Departamento de Gestión de Talento Humano. 
 
 
1. ¿La jornada normal de trabajo en la Defensa Pública es de 48 horas, o es menor? 
 
2. Le agradezco validar si los siguientes perfiles son adecuados para conformar una eventual 




3. En el documento donde se muestran los perfiles y los salarios base de los funcionarios, 
se indican varios rubros en modo de abreviatura, ¿podría indicar qué significado tiene las 
siguientes?: 
 
• REFJ:   
• ISC Actual: 
• I.AUDO: 
 
4. ¿Existe un presupuesto para considerar crear una PMO, o al menos para brindar un 
reconocimiento adicional a los colaboradores que van a formar parte de la PMO? ¿Cómo 
se manejaría a nivel interno este monto? ¿Cuál sería la justificación? 
 
5. ¿Se tiene planeado a mediano plazo (1 año o más) la implementación de una oficina 




6. ¿Se cuenta con presupuesto para capacitación a los compañeros que lleguen a conformar 
la PMO, aunque será consultativa y no contara con plazas? 
. 
7. ¿Cuantos colaboradores de la Defensa Pública han sido capacitados en Proyectos en los 
últimos 2 años? 
 
8. ¿Qué tan fuerte considera que es el apoyo de la Dirección de la Defensa Pública para la 
implementación de la PMO? 
 
9. ¿Cuál es el tiempo estimado que podría tardarse en seleccionar el equipo para conformar 
la PMO, una vez se brinde el visto bueno para la creación de la oficina? 
 
10.  ¿Ya existen a nivel Poder Judicial otras oficinas de proyectos implementadas, aparte de 
la oficina central? 
 
 
 
